



БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ



германы
хамтын ажиллагаа
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨСӨЛ

2024 оны 07 сар 09

Дугаар: 24/059

Улаанбаатар хот

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМНЫ
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ
УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН ДАРГА
Б.БАЯРМАА ТАНАА

Үйл ажиллагааны тайланг хүргүүлэх тухай

БОАЖЯ-ны хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох II,III” төслийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайланг Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын хавсралтын дагуу 2024 оны хагас жилийн байдлаар гарган, хүргүүлж байна.

Хавсралт 3.3 хуудастай.

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ



М.БОЛДБАЯР

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын
хавсралт Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт,
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
нийтлэг журмын хүснэгт 5

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ ГАДААДЫН БУЦАЛТГҮЙ
ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР
АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ II/III ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН**
(2024 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар)

№	Төслийн агуулга		Гүйцэтгэл
1	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар		Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох II/III төсөл Шийдвэр: БОЯБХУАӨДЗ II төсөл: Монгол-Германы Засгийн газар хооронд 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр байгуулсан буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээр БОЯБХУАӨДЗ III төсөл: Монгол-Германы Засгийн газар хооронд 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулсан буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээр Төслийн дугаар: BMZ 2016 67 054; BMZ 2018 68 272 Төслийн зорилго: Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн болон нийлмэл/ холбоос нутгуудын (орчны бүс болон экологийн коридор, кластер) тогтвортой, үр дүнтэй менежментийг бэхжүүлэх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, орчны бүс дэх орон нутгийн ард иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжихэд оршино.
2	Санхүүжилтийн эх үүсвэр		ХБНГУ-ын Засгийн газар Буцалтгүй тусламж Монгол Улсын Засгийн газар
3	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа		Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: БОАЖЯ, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Зөвлөх баг Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Сангийн яам, БОАЖЯ-ны ТХГНБЗГ, ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаад, байгаль орчны холбогдох байгууллагууд Хэрэгжих хугацаа: 7 жил: 2020.03 сар – 2027.03 сар /II, III үе шат/
4	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд		Зорилт 1: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр хангах; Зорилт 2: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх; Зорилт 3: Менежментийн онцлог хэрэгцээ бүхий бие даасан долоон тусгай хамгаалалттай газрыг тогтоосон шалгуурын дагуу сонгож менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх; Зорилт 4: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд чадавхыг дээшлүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;
5	Зардал	Төсөв (Нийт зардал)	Төслийн II,III шатны нийт төсөв 32.8 сая евро. ХБНГУ-ын Засгийн газар 27.5 сая евро, Монгол Улсын Засгийн Газар 14.8 тэрбум төгрөг

	Үүнд:	Төсөв (2024 он)	Гүйцэтгэл (2024 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар)		Хувь
		төгрөгөөр	евро	төгрөг	
	ХБНГУ-ын ЗГ	23,477,660,000.00	1,598,426.44	5,777,256,602.09	24.61
	МУ-ын ЗГ	1,167,563,000.00	151,362.41	547,075,200.00	46.86
6	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:	2024 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу биелэлтийг гаргав.			
	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр хангах;	Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем 6.1.5. <u>Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 1. SMART программын хэрэглээнд зориулж таблет, ухаалаг гар утас ТХГН-т нийлүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.01/: Тендерийн ажлын даалгавар 2024.05.31-ний өдөр батлагдсан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2024.06.06-ны өдрийн А/255 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2024.06.07-ны өдөр зарлаж, 2024.07.08-ны өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийхээр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/03-11: Аймгийн 16 БОАЖГ хээрийн ажлын тоног төхөөрөмжөөр хангахаар төлөвлөгөөнд туссан./ 2. Аймгийн БОАЖГ-уудыг үндсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.02/: Тендерийн ажлын даалгавар 2024.05.31-ний өдөр батлагдсан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2024.06.06-ны өдрийн А/256 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2024.06.07-ны өдөр зарлаж, 2024.07.08-ны өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийхээр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/03-11: Аймгийн 16 БОАЖГ хээрийн ажлын тоног төхөөрөмжөөр хангахаар төлөвлөгөөнд туссан./ 3. Аймгийн БОАЖГ-уудыг дүрэмт хувцсаар хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.03/: Төслийн зөвлөх багаас боловсруулсан ажлын даалгавар захиалагчид танилцуулах шатандаа явж байна. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2024.06.24-ний өдрийн А/291 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2024 оны 08 дугаар сард багтаан зарлахаар төлөвлөж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/03-12: Аймгийн 16 БОАЖГ -ын байгаль хамгаалагчид дүрэмт хувцас хүлээн авсан байна./ 4. 9 ТХГН-ийн МТ боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.04/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр Их газрын чулууны БЦГ, Их Богдын БЦГ, Монгол элсний БЦГ, Дарьгангын БЦГ, Говийн Бага ДЦГ, Говийн Их Б ДЦГ, Хөх Сэрхийн нурууны БЦГ, Цамбагарав Уулын БЦГ, Хомын тал БЦГ-ын МТ-г			

	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр хангах;	боловсруулахаар төлөвлөсний дагуу ТХГН-ийн менежментийн 5 төлөвлөгөөний төсөл гарсан, 4 төлөвлөгөөг 2024 оны 11 сард багтаан боловсруулахаар ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/03-11: 9 МТ боловсруулж, БОАЖЯ-аар батлуулсан байна./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> i. Ойжуулах, ойн тэлэн ургалтыг дэмжих, нөхөн сэргээх, ой хамгааллын арга хэмжээ авах замаар ойн хомсдолоос сэргийлэн, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг нийт газар нутгийн 9 хувьд хүргэж, нүүрсхүчлийн хийн шингээлтийг нэмэгдүүлнэ. 5. Ойн газар, сумдын ойн ангиудад мониторингийн судалгааны тоног төхөөрөмж нийлүүлж, сургалт явуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.05/: Тендерийн ажлын даалгавар 2024.05.30-ны өдөр батлагдсан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2024 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/257 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төслийн зөвлөөх баг “Эко Консалт” ХХК-ийн төв оффисын санал авах шаардлагатай тул түр хүлээгдэж байгаа болно.Тендерийг 2024 оны 07 дугаар сард багтаан зарлахаар ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/03-05: Ойн газраас өгсөн хэрэгцээ шаардлагыг баталгаажуулах 2024/06-12 Ойн судалгааны тоног төхөөрөмж нийлүүлж, сургалт явуулахаар төлөвлөгөөнд туссан./ 6. ТХГН-ийн батлагдсан 5 менежментийн төлөвлөгөө болон төслийн танилцуулга, олон нийтэд зориулсан мэдээллийг боловсруулж хэвлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.06/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр хэвлүүлэхээр төлөвлөсөн. ҮАТ-ний 1.04. ТХГН-ийн 9 МТ боловсруулсны дараа дээрх бичиг баримтыг хэвлүүлэх ажлыг гүйцэтгэнэ. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. /2024/03-11: менежментийн 5 төлөвлөгөө болон төслийн танилцуулгыг хэвлэсэн байна./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин</i> 2.5.2. Орон сууцны чанар, стандартыг ханган, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.5.4. Орон сууцны халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана. 2.5.6. Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал усыг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 7. Барилгын ажил гүйцэтгэх (бага төсөвт) жишиг баримт бичгийг боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.07/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх тус ажил нь Fidis сургалтад санхүүжүүлэгч байгууллагаас оролцогчдын нэрс хүлээгдэж байгаатай холбогдуулан хойшлоод байна. Ажлын гүйцэтгэл 30% /2024/02-03: Тендерийн стандарт баримт бичигт KfW-ээс Үл татгалзах авсан байна./
--	---	---

	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслээр хангах;	Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Амьдралын чанар ба дундаж давхарга-Хөдөлмөр эрхлэлт ба гарааны бизнес 3.3.15. Гарааны бизнес эрхлэгч залууст бизнесээ тэлэх, эрчимжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар олгох цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. /хурдасгуур хөтөлбөр, менторшип, co-work-ing space, түрээсийн хөнгөлөлт/ Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Амьдралын чанар ба дундаж давхарга - Дундаж давхаргыг дэмжсэн санхүүжилт 3.4.2. Барьцаа хөрөнгийн, зээл авах хүсэлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд Засгийн газрын зүгээс санхүүжилтийн баталгаа гаргах үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлнэ. 8. Төслийн I үе шатны орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг өргөтгөн хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.08/: 2023 онд "Эс Ай Си Ай" ХХК-тай байгуулсан 79,809,500.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 23/157 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дагуу судалгааны багийн эцсийн тайланг 2024.01.19-ны өдөр хүлээн авч санхүүжүүлэгч байгууллага руу хүргүүлсэн. (KfW) банкнаас 2024 оны 04 дүгээр сард зөвлөмжийг хүлээн авч тайланг сайжруулснаар эцсийн тайланг 2024.06.30-ны өдөр ажлын хэсгээр хүлээн авсан. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 1-ийн хүрээнд нийт 8 ажил төлөвлөснөөс тендер 4, он дамнасан гэрээт ажил 1, зөвлөхийн ажил 3 байна. Нийт 8 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 6 ажил 100% (1 ажил бүрэн хэрэгжсэн, 5 ажил төлөвлөгөөт хугацаандаа) 1 ажил 30% (боловсруулалтын шатандаа)-тай үнэлэгдэж байна. Үнэлэхгүй 1 ажил: ҮАТ 1.06 Зөвлөх багийн хариуцсан хэвлэлтийн ажил нь ҮАТ 1.04 ТХГН-ийн 9 МТ боловсруулсны дараа хэвлэх тул хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. Зорилт 1-ийн ажлын дундаж үнэлгээ 90 %.
		Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин 2.5.2. Орон сууцны чанар, стандартыг ханган, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.5.4. Орон сууцны халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана. 2.5.6. Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал усыг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 1. Хамгаалалтын захиргааны оффисын барилгын хэрэгцээ, шаардлагыг боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.01, 3.01/: Тендерийн ажлын даалгавар 2024.05.31-ний өдөр захиалагчаар батлагдсан. ТНБД-ын 2024.06.24-ний өдрийн А/290 дүгээр

2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төслийн зөвлөх багаас тус тендерийг зарлах хугацааг хойшлуулах хүсэлт ирсэнтэй холбогдуулан төслийн зөвлөх багаас шийдвэр хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/09: Хэрэгцээ, шаардлагын үнэлгээнд KfW-ээс Үл татгалзах авсан байх хугацаатай харьцуулсан үнэлгээ./ 2. Байгаль хамгаалагчийн байрны барилгын нэг маягийн зураг төсөл, зардлын тооцоог боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.02, 3.02/: Тендерийн ажлын даалгавар 2024.04.30-ны өдөр захиалагчаар батлагдсан. ТНБД-ын 2024.02.29-ний өдрийн А/62 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2024.05.02-ны өдөр зарлаж, 2024.05.16-ны өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийсний дагуу тендерт шалгарсан "Инженеринг суппорт сервис" ХХК-тай 2024.06.04-ний өдөр №24/234 тоот 54,500,000.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий зөвлөх үйлчилгээний ажлын гэрээг байгуулсан. Гэрээний дагуу байгаль хамгаалагчийн байрны эхний эскиз зургийг бэлтгэн захиалагчид танилцуулах, эцэслэх ажил явагдаж байна. Гэрээний дуусах хугацаа 2024.10.01-ний өдөр. Ажлын гүйцэтгэл хоцрогдолтой 70% /2024/06: KfW болон Барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулахаар төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> <u>6.1.5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 3. Бусад тээврийн хэрэгслийн (завь, UTV / ATV) хэрэгцээ, шаардлагыг боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.03, 3.03/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх тус ажил нь бичиг баримтыг боловсруулах шатандаа байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/08: Хэрэгцээ шаардлагыг БОАЖЯ-аар батлуулсан байх хугацаатай харьцуулсан үнэлгээ./ 4. Алсын удирдлагатай камер, нарны зайн хураагуур хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.04, 3.04/: Ажлын даалгавар 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр захиалагчаар батлагдсан. ТНБД-ын 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/275 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Үнэлгээний хорооны 01 тоот хурал 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулагдаж, тус өдрөө төслийн зөвлөх багт ажлын даалгавартай холбоотой тодруулга хүргүүлэн төслийн зөвлөх багаас хариу хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл хоцрогдолтой 30% /2024/03-04: Хэрэгцээ шаардлагыг БОАЖЯ-аар батлуулсан байна./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Амьдралын чанар ба дундаж давхарга - Дундаж давхаргыг дэмжсэн санхүүжилт</i>
--	--

	2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	3.4.2. Барьцаа хөрөнгийн, зээл авах хүсэлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд Засгийн газрын зүгээс санхүүжилтийн баталгаа гаргах үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлнэ. 5. Төслийн II/III үе шатны орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг өргөтгөн хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.05, 3.05/: Төслийн зөвлөх баг ажлын даалгаврыг боловсруулж байна. ТНБД-ын 2023 оны А/451 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ҮАТ-ний 2.06 ОБС-гийн үзэл баримтлал, удирдамжийг шинэчлэх ажилтай уялдуулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд шинэчилсэн бичиг баримтыг зөвлөх багаас хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл ТХН-ийн үйл ажиллагаанаас үл шалтгаалах үндэслэл /санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн чиглэл/-ээр үнэлэхгүй. /2024/05: Шинэчлэгдсэн үзэл баримтлалд KfW-ээс Үл татгалзах авсны дараа, ажлын даалгавар боловсруулна./ 6. ОБС-гийн үзэл баримтлал, удирдамжийг шинэчлэх (ҮАТ-ний 3.06 ажилтай хамт нэг ХААТ-нд тусгагдсан) ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.06, 3.06/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх тус ажил нь санхүүжүүлэгч байгууллагаас төслийн I шатны ОБЗЭС-д үнэлгээ хийж, эргэн төлөлт сайн байгаа хэдий ч зорилго зорилтыг хангахгүй байгаа дүгнэлттэй уялдан ОБС-гийн үйл ажиллагааг царцаах чиглэл ирсэнтэй холбогдуулан бичиг баримтад өөрчлөлт оруулах болсон. 2024 оны 09 дүгээр сард багтаан шинэчлэхээр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл ТХН-ийн үйл ажиллагаанаас үл шалтгаалах үндэслэл /санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн чиглэл/-ээр үнэлэхгүй. /2024/03-2024/06 Үнэлгээний тайланд үндэслэн шинэчилсэн үзэл баримтлал, удирдамжид KfW банкнаас зөвшөөрөл авсан байна./ Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин 2.5.2. Орон сууцны чанар, стандартыг ханган, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.5.4. Орон сууцны халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана. 2.5.6. Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал усыг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 7. ХЗ-ны барилгуудыг шинэчлэх хэрэгцээний судалгаа хийх ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.07, 3.07/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх тус ажил нь бичиг баримтыг боловсруулах шатандаа байна. Ажлын гүйцэтгэл хоцрогдолтой. 30%. /2024/04: Хэрэгцээ, шаардлагын үнэлгээнд KfW-ээс Үл татгалзах авсан байна./ Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Амьдралын чанар ба дундаж давхарга - Дундаж давхаргыг дэмжсэн санхүүжилт 3.4.2. Барьцаа хөрөнгийн, зээл авах хүсэлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд Засгийн газрын зүгээс санхүүжилтийн баталгаа гаргах үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлнэ.
--	--	--

2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	8. ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.08, 3.08/: ҮАТ-ний 2.05 болон 2.06 ОБС-ийн үзэл баримтлал, удирдамжийг шинэчлэх болон сургалт явуулах ажлуудыг хэрэгжүүлсний дараа зээлийн эргэлтийн санд мөнгө шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэнэ. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. /2024/11-12: Орчны бүсийн 15 сумын сангийн зээлийн ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Гэр бүл</i> 2.3.3. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх замаар өрхийн орлогыг тогтмол нэмэгдүүлнэ. 9. Орчны бүсийн 3 хүртэлх суманд бэлчээрийн загвар төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.09/: Төслийн зөвлөх баг ажлын даалгаврыг боловсруулж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100%. /2024/06-12: Бэлчээрийн загвар төслүүд хэрэгжүүлсэн байна./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин</i> 2.5.20. Хүн амын хүнсний хангамж, хүртээмжийг тогтворжуулах, хүнсний сүлжээний бүх шатанд бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах, хүнсний салбарын стандартуудыг олон улс, бүс нутаг, гадаад орны дэвшилтэт стандартад хүргэхэд чиглэсэн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 10. Хан Хөхийн ДЦГ-т ойн загвар төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.10/: Төслийн зөвлөх баг ажлын даалгаврыг боловсруулж санхүүжүүлэгч байгууллагад хүргүүлснээр урьдчилсан байдлаар зөвшөөрлийг хүлээн аваад байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/05-12: Бэлчээрийн загвар төслүүд хэрэгжүүлсэн байна./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил</i> 2.1.25. Сурах бичиг, сургалтын нэмэлт хэрэглэгдэхүүн, цахим болон зайн сургалтын хүртээмжийг нэмэгдүүлж, суралцагчдын ялгаатай хэрэгцээг хангасан байхаар боловсруулж, түгээнэ. 11. ТХГН-ийн орчны бүсийн сумдын сургуулийн "Эко танхим" байгуулах тавилга, компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.11, 3.08/: 2023 онд "Хашхан" ХХК-тай байгуулсан 1,822,034,038.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 23/161 дугаартай ажлын гэрээний дагуу орчны бүсийн 75 сургуульд "Эко танхим"-ыг тохижуулж, 10 нэр төрлийн 3225 ш тавилга, тоног төхөөрөмжийг 2024.01.13-20-ны өдрүүдэд 13 аймгийн төвд хүргэж хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100%
--	---

	2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем <u>6.1.5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 12. Хамгаалалтын захиргаанд бартаат замын автомашин нийлүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.12/: 2023 онд "Майнс ап" ХХК-тай байгуулсан 2,872,433,520.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 23/150 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Нөмрөг, Монгол элс, Говь Гурвансайхан, Говийн бага, Дарьганга, Их газрын чулуу, Их богд, Тужийн нарс, Гутайн даваа Хөмүүл голын эх, Богд хан уул, Горхи Тэрэлж, Ачит нуур, Тэс-гол Булнайн нуруу, Мөнххайрхан,Баянхонгор аймгийн ЦУОШГ, Булган аймгийн БОАЖГ зэрэг байгууллагуудад бартаат замын 16 автомашиныг 2024.03.26-ны өдөр гардуулах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулан хүлээлгэн өгсөн. Холбогдох сургалтыг 2024.03 25-ны өдөр БО-ны нийт 16 байгууллагын дарга, жолооч 20 хүнийг хамруулан зохион байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% . 13. Сонгогдсон 7 хамгаалалтын захиргааг бусад тээврийн хэрэгслээр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.13/: Багц 1: завь, дөрвөн дугуйт: 2023 онд "Протек" ХХК-тай байгуулсан 688,675,439.57 төгрөгийн үнийн дүн бүхий №23/177 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Увс нуур, Хомын тал, Ханхөхий, Хар ус нуур, Монгол Алтайн нуруу, Дарьганга, Нөмрөг, Монгол элс, Их богд, Мөнххайрхан, Хан хэнтий, Хүйсийн Говь Цэцэг нуур зэрэг 12 байгууллагад 11ш сэлүүрт завь, 11ш жет завь, 7ш моторт завь, 3ш дөрвөн дугуйт мотоцикл дагалдах хэрэгслийн хамт 10 нэр төрлийн 297 ширхэг барааг 2024.06.04-ний өдөр ажлын хэсгээр хүлээлгэн өгсөн. Холбогдох сургалтыг 2024.06.24-ний өдөр нийт 17 хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч 30 хүнийг хамруулан зохион байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% Багц 2: трактор, хогны машин, бохир соруулах машин 2023 онд "МБ инжиниринг" ХХК-тай байгуулсан 1,766,881,076.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий №23/178 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Говийн Их А хэсэг, Говийн их Б хэсэг, Увс нуур, Хомын тал, Ханхөхий, Хөх Сэрх, Хар ус нуур, Монгол Алтайн нуруу, Говь Гурвансайхан, Дарьганга, Их газрын чулуу, Нөмрөг, Монгол элс, Их богд, Мянган угалзат, Увс нуур Тэс гол зэрэг 16 байгууллагад 11ш өөрөө буулгагч автомашин, 4ш бохир сорох машин, 7ш трактор, 6ш чиргүүл, дагалдах 16ш агрегатын хамт 11 нэр төрлийн 44 ширхэг барааг 2024 оны 07 дугаар сард багтаан хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл 40% /2023/09-2024/05: Бусад тээврийн хэрэгслээр хангасан байна./II Багц 1 болон Багц 2-ын ажлын гүйцэтгэл 70%. 14. ТХГН-ийн орчны бүсийн сумдыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машинаар хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.14/: 2023 онд "Мөнххада"ХХК-тай байгуулсан 935,000.00 еврогийн үнийн дүн бүхий №23/249 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Нөмрөг 1ш, Их газрын чулуу 1ш, Дарьганга 2ш, Их богд 2ш,
--	--	---

2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	Говийн Их А хэсэг 3ш, Говийн их Б хэсэг 1ш, Монгол элс 1ш, Мөнххайрхан 2ш, Ханхөхий 1ш, Хар ус нуур 1ш, Увс нуур 2ш УТХГ-ын орчны бүсийн 17 сумын хүн эмнэлэгт тоноглолтой 17ш LC78 автомашиныг нийлүүлэхээс эхний ээлжийн 3 автомашиныг Баянхонгор аймгийн, Баянлиг, Богд, Баян-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төвүүдэд 2024.06.11-ний өдөр ажлын хэсгээр хүлээлгэн өгсөн. Үлдэгдэл 14 автомашиныг 2024 оны 08 дугаар сард багтаан хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100%, 2023/08-2024/09: ТХГН-ийн орчны бүсийн сумыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машинаар хангасан байна. 15. ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаадыг мотоциклоор хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.15/: 2023 онд "Протек" ХХК-тай байгуулсан 1,127,225,600.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий №23/172 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Нөмрөг 4ш, Монгол элс 6ш, Говийн их А хэсэг 23ш, Говь Гурвансайхан 2ш, Дарьганга 5ш, Их газрын чулуу 4ш, Их богд 15ш, Хар-Ус нуур 17ш, Хомын тал 7ш, Монгол Алтай нуруу 15ш, Мянган угалзат 10ш, Говийн их Б хэсэг 21ш, Мөнххайрхан 17ш, Хөх сэрх 7ш, Хан Хөхийн нуруу 15ш, Увс нуур 16ш, Ачит нуур 2ш, Тужийн нарс 5ш, Гутайн даваа 5, Тэс гол Булнайн нуруу 4ш зэрэг 20 байгууллагад 200ш мотоцикл дагалдах хэрэгслийн хамт 2024.03.29-ний өдрөөс 2024.04.12-ны өдрийг хүртэл холбогдох заавар зөвлөмжийг өгч хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% 16. Цаг уурын автомат станцаар хангах (Говь-Алтай - 2, Ховд - 2) ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.16/: Тендерийн ажлын даалгавар 2024.05.31-ний өдөр захиалагчаар батлагдсан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2024.06.24-ний өдрийн А/292 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2024.06.27-ны өдөр зарлаж, 2024.07.29-ний өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийхээр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/03-12: Говь-Алтай, Ховд аймагт тоног төхөөрөмж нийлүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан/ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин</i> 2.5.2. Орон сууцны чанар, стандартыг ханган, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.5.4. Орон сууцны халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана. 2.5.6. Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал усыг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 17. Говийн Их Б ДЦГ-ын захиргааны барилгын одоогийн зураг төсөл, зардлын тооцоог шинэчлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.17/: 2023 онд сонгон шалгаруулалтыг явуулж, "Бьюлдингс технологи" ХХК-тай 2024.01.16-ны өдөр байгуулсан №24/19 тоот 73,298,090.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дагуу гүйцэтгэгч нь эхлэлийн тайланг 2024.04.15-ны өдөр ирүүлж барилгын эскиз зургийг захиалагчаар баталгаажуулсан. Төслийн зөвлөх багаас барилгын эскиз зурагт нэмэлт сайжруулалт хийх шаардлагатай
--	---

	2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	тухай зөвлөмжийг ирүүлсний дагуу нэмэлт гэрээ байгуулахтай холбогдуулан тодруулгын хариуг санхүүжүүлэгч талаас хүлээж байна. Нэмэлт гэрээ байгуулах асуудлыг БОАЖЯ-ны хуулийн хэлтсээр хянуулж, төслийн УХ-ны хурлаар хэлэлцүүлсний дараа шийдвэрлэнэ. Ажлын гүйцэтгэл хоцрогдолтой 70% /2024/05: KfW болон Барилгын хөгжлийн төвөөр шинэчилсэн зураг төсөл, төсвийг батлуулсан байна./ 18. Ховд аймагт Говийн Их ДЦГ-ын "Б" хэсгийн хамгаалалтын захиргааны барилга барих (худаг) ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.18/: БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2023 оны А/201 тушаалын дагуу тендерийн үнэлгээний хороог байгуулсан. Тус ажил нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.17-д төлөвлөсөн "Говийн Их Б. ДЦГ-ын захиргааны барилгын одоогийн зураг төсөл, зардлын тооцоог шинэчлэх ажлыг гүйцэтгэж буй "Бьюлдингс Технологи" ХХК-аас барилгын ажлын зураг төслийг хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. /2024.08 сард гэрээ байгуулахаар төлөвлөгөөнд туссан. 19. Байгаль хамгаалагчийн 12 байр барих ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.19, 3.15/: Тус ажил нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.02-д төлөвлөсөн "Байгаль хамгаалагчийн байрны барилгын нэг маягийн зураг төсөл, зардлын тооцоог боловсруулах" ажлыг гүйцэтгэж буй "Инженеринг суппорт сервис" ХХК-аас барилгын ажлын зураг төслийг хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. /2024/07 - Гэрээ зурагдаж, барилгын бэлтгэл ажил эхэлсэн байна, 2024/07- 2024/11: байгаль хамгаалагчийн байр баригдсан. 2025 онд үлдсэн байрууд баригдахаар төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Нүүрстөрөгч багатай, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжил</i> 6.4.1.5. Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь бууруулах, дахин ашиглах, боловсруулах 3R цогц менежментийг хэрэгжүүлж эдийн засгийн эргэлтэд оруулан хог хаягдлын дахин боловсруулах хэмжээг нэмэгдүүлнэ. 6.4.2.5 Хог хаягдлын цогц менежментийг хэрэгжүүлэх, барилга, зам, тээврийн салбарт хаягдалгүй технологи нэвтрүүлж, хаягдлыг бүрэн дахин боловсруулж, сэргээн ашиглана. 6.4.3.3 Хог хаягдлын цогц менежментийг хэрэгжүүлж эдийн засгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэн, хот, суурин газрууд хог хаягдлын зориулалтын байгууламжтай болно. 20. Баруун бүсийн хог хаягдлын менежментийн хэрэгцээ шаардлага, үзэл баримтлалыг боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.20/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх тус ажил нь бичиг баримтыг боловсруулах шатандаа байна. Ажлын гүйцэтгэл хоцрогдолтой 30% 2024/02-06: Хэрэгцээ, шаардлагын үнэлгээнд KfW-ээс Үл татгалзах авсан байна.
--	--	---

	2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	2.21 Хяргас нуурын БЦГ-ын (Увс аймгийн Завхан сум) орчны бүсэд бирвааз барих хэрэгцээ шаардлага, үзэл баримтлалыг боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.21/ Ажлын даалгавар 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр захиалагчаар батлагдсан. Үнэлгээний хороо байгуулагдах шатандаа явж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/05-07: АД боловсруулна, БОНМ урьдчилсан үнэлгээг хянах; 2024/08: Тендер зарлана; 2024/10: Гэрээ байгуулна; 2024/12: Тайлан боловсруулсан байна. байгуулахаар төлөвлөгөөнд туссан./ Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 2-ын хүрээнд нийт 21 ажил төлөвлөснөөс тендер 10, он дамнасан гэрээт 6 (2 багцтай 1 ажил) ажил, зөвлөхийн ажил 4, зөвлөхийн бус ажил 1 байна. Нийт 21 ажлаас 5 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 10 ажил 100% (3 ажил бүрэн хэрэгжсэн, 7 ажил төлөвлөгөөт хугацаандаа), 3 ажил 70% (гэрээ хэрэгжих шатандаа), 3 ажил 30% (боловсруулалтын шатандаа)-тай үнэлэгдэж байна. Үнэлэхгүй 5 ажил: ҮАТ 2.08: ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, ҮАТ 2.18 Ховд аймагт Говийн Их ДЦГ-ын "Б" хэсгийн хамгаалалтын захиргааны барилга барих болон 2.19 Байгаль хамгаалагчийн байр барих ажлууд II хагаст төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй. ҮАТ 2.06 ОБС-ийн үзэл баримтлал, удирдамжийг шинэчлэх 2.05 ОБЗЭС-ийн сургалт зохион байгуулах ажлууд ТХН-ийн үйл ажиллагаанаас үл шалтгаалан санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн шийдвэрийн дагуу явцын үнэлгээний баг ирж ажиллах хүртэл хойшилсон тул үнэлэхгүй. Зорилт 2-ын ажлын дундаж үнэлгээ 81,3 %.
		<i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин</i> 2.5.2. Орон сууцны чанар, стандартыг ханган, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.5.4. Орон сууцны халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана. 2.5.6. Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал усыг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 1. Тендерийн ажлын даалгавар 2024.05.31-ний өдөр захиалагчаар батлагдсан. ТНБД-ын 2024.06.24-ний өдрийн А/290 дүгээр тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Төслийн зөвлөх багаас тус тендерийг зарлах хугацааг хойшлуулах хүсэлт ирсэнтэй холбогдуулан төслийн зөвлөх багаас шийдвэр хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/09: Хэрэгцээ, шаардлагын үнэлгээнд KfW-ээс Үл татгалзах авсан байх хугацаатай харьцуулсан үнэлгээ./

3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Менежментийн онцлог хэрэгцээ бүхий бие даасан долоон тусгай хамгаалалттай газрыг тогтоосон шалгуурын дагуу сонгож менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;	2. Байгаль хамгаалагчийн байрны барилгын нэг маягийн зураг төсөл, зардлын тооцоог боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.02, 3.02/: Тендерийн ажлын даалгавар 2024.04.30-ны өдөр захиалагчаар батлагдсан. ТНБД-ын 2024.02.29-ний өдрийн А/62 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2024.05.02-ны өдөр зарлаж, 2024.05.16-ны өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийсний дагуу тендерт шалгарсан "Инженеринг суппорт сервис" ХХК-тай 2024.06.04-ний өдөр №24/234 тоот 54,500,000.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий зөвлөх үйлчилгээний ажлын гэрээг байгуулсан. Гэрээний дагуу байгаль хамгаалагчийн байрны эхний эскиз зургийг бэлтгэн захиалагчид танилцуулах, эцэслэх ажил явагдаж байна. Гэрээний дуусах хугацаа 2024.10.01-ний өдөр. Ажлын гүйцэтгэл хоцрогдолтой 70% /2024/06: KfW болон Барилгын хөгжлийн төвөөр батлуулахаар төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> <u>6.1.5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 3. Бусад тээврийн хэрэгслийн (завь, UTV / ATV) хэрэгцээ, шаардлагыг боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.03, 3.03/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх тус ажил нь бичиг баримтыг боловсруулах шатандаа байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/08: Хэрэгцээ шаардлагыг БОАЖЯ-аар батлуулсан байх хугацаатай харьцуулсан үнэлгээ./ 4. Алсын удирдлагатай камер, нарны зайн хураагуур хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.04, 3.04/: Ажлын даалгавар 2024 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр захиалагчаар батлагдсан. ТНБД-ын 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/275 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Үнэлгээний хорооны 01 тоот хурал 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулагдаж, тус өдрөө төслийн зөвлөх багт ажлын даалгавартай холбоотой тодруулга хүргүүлэн төслийн зөвлөх багаас хариу хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл хоцрогдолтой 30% /2024/03-04: Хэрэгцээ шаардлагыг БОАЖЯ-аар батлуулсан байна./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Амьдралын чанар ба дундаж давхарга - Дундаж давхаргыг дэмжсэн санхүүжилт</i> <i>3.4.2. Барьцаа хөрөнгийн, зээл авах хүсэлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд Засгийн газрын зүгээс санхүүжилтийн баталгаа гаргах үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлнэ.</i> 5. Төслийн II/III үе шатны орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг өргөтгөн хэрэгжүүлэх сургалт зохион байгуулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.05, 3.05/:
---	---

3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Менежментийн онцлог хэрэгцээ бүхий бие даасан долоон тусгай хамгаалалттай газрыг тогтоосон шалгуурын дагуу сонгож менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;	Төслийн зөвлөх баг ажлын даалгаврыг боловсруулж байна. ТНБД-ын 2023 оны А/451 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ҮАТ-ний 2.06 ОБС-гийн үзэл баримтлал, удирдамжийг шинэчлэх ажилтай уялдуулан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд шинэчилсэн бичиг баримтыг зөвлөх багаас хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл ТХН-ийн үйл ажиллагаанаас үл шалтгаалах үндэслэл /санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн чиглэл/-ээр үнэлэхгүй. /2024/05: Шинэчлэгдсэн үзэл баримтлалд KfW-ээс Үл татгалзах авсны дараа, ажлын даалгавар боловсруулна./ 6. ОБС-гийн үзэл баримтлал, удирдамжийг шинэчлэх (ҮАТ-ний 3.06 ажилтай хамт нэг ХААТ-нд тусгагдсан) ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.06, 3.06/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх тус ажил нь санхүүжүүлэгч байгууллагаас төслийн I шатны ОБЗЭС-д үнэлгээ хийж, эргэн төлөлт сайн байгаа хэдий ч зорилго зорилтыг хангахгүй байгаа дүгнэлттэй уялдан ОБС-гийн үйл ажиллагааг царцаах чиглэл ирсэнтэй холбогдуулан бичиг баримтад өөрчлөлт оруулах болсон. 2024 оны 09 дүгээр сард багтаан шинэчлэхээр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл ТХН-ийн үйл ажиллагаанаас үл шалтгаалах үндэслэл /санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн чиглэл/-ээр үнэлэхгүй. /2024/03-2024/06 Үнэлгээний тайланд үндэслэн шинэчилсэн үзэл баримтлал, удирдамжид KfW банкнаас зөвшөөрөл авсан байна./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин</i> 2.5.2. Орон сууцны чанар, стандартыг ханган, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.5.4. Орон сууцны халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана. 2.5.6. Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал усыг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 7. ХЗ-ны барилгуудыг шинэчлэх хэрэгцээний судалгаа хийх ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.07, 3.07/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх тус ажил нь бичиг баримтыг боловсруулах шатандаа байна. Ажлын гүйцэтгэл хоцрогдолтой 30%. /2024/04: Хэрэгцээ, шаардлагын үнэлгээнд KfW-ээс Үл татгалзах авсан байна./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Амьдралын чанар ба дундаж давхарга - Дундаж давхаргыг дэмжсэн санхүүжилт</i> 3.4.2. Барьцаа хөрөнгийн, зээл авах хүсэлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд Засгийн газрын зүгээс санхүүжилтийн баталгаа гаргах үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлнэ. 8. ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.08, 3.08/: ҮАТ-ний 2.05 болон 2.06 ОБС-ийн үзэл баримтлал, удирдамжийг шинэчлэх болон сургалт явуулах ажлуудыг хэрэгжүүлсний дараа зээлийн эргэлтийн санд мөнгө шилжүүлэх
---	--

3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Менежментийн онцлог хэрэгцээ бүхий бие даасан долоон тусгай хамгаалалттай газрыг тогтоосон шалгуурын дагуу сонгож менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;	ажлыг гүйцэтгэнэ. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. /2024/11-12: Орчны бүсийн 15 сумын сангийн зээлийн ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Гэр бүл</i> 2.3.3. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх замаар өрхийн орлогыг тогтмол нэмэгдүүлнэ. 9. Монгол элсний БЦГ-т ойн загвар төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 3.09/: Төслийн зөвлөх баг ажлын даалгаврыг боловсруулж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөт хугацаандаа 100% 2024/05-12: Бэлчээрийн загвар төслүүд хэрэгжүүлсэн байна./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил</i> 2.1.25. Сурах бичиг, сургалтын нэмэлт хэрэглэгдэхүүн, цахим болон зайн сургалтын хүртээмжийг нэмэгдүүлж, суралцагчдын ялгаатай хэрэгцээг хангасан байхаар боловсруулж, түгээнэ. 10. ТХГН-ийн орчны бүсийн сумдын сургуулийн "Эко танхим" байгуулах тавилга, компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.11, 3.10/: 2023 онд "Хашхан" ХХК-тай байгуулсан 1,822,034,038.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 23/161 дугаартай ажлын гэрээний дагуу орчны бүсийн 75 сургуульд "Эко танхим"-ыг тохижуулж, 10 нэр төрлийн 3225 ш тавилга, тоног төхөөрөмжийг 2024.01.13-20-ны өдрүүдэд 13 аймгийн төвд хүргэж хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> 6.1.5. <u>Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 11. Хамгаалалтын захиргаанд бартаат замын автомашин нийлүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.11, 3.11/: 2023 онд "Майнс ап" ХХК-тай байгуулсан 2,872,433,520.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 23/150 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Нөмрөг, Монгол элс, Говь Гурвансайхан, Говийн бага, Дарьганга, Их газрын чулуу, Их богд, Тужийн нарс, Гутайн даваа Хөмүүл голын эх, Богд хан уул, Горхи Тэрэлж, Ачит нуур, Тэс гол Булнайн нуруу, Мөнххайрхан, Баянхонгор аймгийн ЦУОШГ, Булган аймгийн БОАЖГ зэрэг байгууллагуудад бартаат замын 16 автомашиныг 2024.03.26-ны өдөр гардуулах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулан хүлээлгэн өгсөн. Холбогдох сургалтыг 2024.03 25-ны өдөр БО-ны нийт 16 байгууллагын дарга, жолооч 20 хүнийг хамруулан зохион байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% . 12. Сонгогдсон 7 хамгаалалтын захиргааг бусад тээврийн хэрэгслээр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.13, 3.12/:
---	--

3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Менежментийн онцлог хэрэгцээ бүхий бие даасан долоон тусгай хамгаалалттай газрыг тогтоосон шалгуурын дагуу сонгож менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;	Багц 1: завь, дөрвөн дугуйт: 2023 онд "Протек" ХХК-тай байгуулсан 688,675,439.57 төгрөгийн үнийн дүн бүхий №23/177 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Увс нуур, Хомын тал, Ханхөхий, Хар ус нуур, Монгол Алтайн нуруу, Дарьганга, Нөмрөг, Монгол элс, Их богд, Мөнххайрхан, Хан хэнтий, Хүйсийн Говь Цэцэг нуур зэрэг 12 байгууллагад 11ш сэлүүрт завь, 11ш жет завь, 7ш моторт завь, 3ш дөрвөн дугуйт мотоцикл дагалдах хэрэгслийн хамт 10 нэр төрлийн 297 ширхэг барааг 2024.06.04-ний өдөр ажлын хэсгээр хүлээлгэн өгсөн. Холбогдох сургалтыг 2024.06.24-ний өдөр нийт 17 хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч 30 хүнийг хамруулан зохион байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% Багц 2: трактор, хогны машин, бохир соруулах машин 2023 онд "МБ инжиниринг" ХХК-тай байгуулсан 1,766,881,076.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий №23/178 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Говийн Их А хэсэг, Говийн их Б хэсэг, Увс нуур, Хомын тал, Ханхөхий, Хөх Сэрх, Хар ус нуур, Монгол Алтайн нуруу, Говь Гурвансайхан, Дарьганга, Их газрын чулуу, Нөмрөг, Монгол элс, Их богд, Мянган угалзат, Увс нуур Тэс гол зэрэг 16 байгууллагад 11ш өөрөө буулгагч автомашин, 4ш бохир сорох машин, 7ш трактор, 6ш чиргүүл, дагалдах 16ш агрегатын хамт 11 нэр төрлийн 44 ширхэг барааг 2024 оны 07 дугаар сард багтаан хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл хоцрогдолтой 40% /2023/09-2024/05: Бусад тээврийн хэрэгслээр хангасан байна. Багц 1 болон Багц 2-ын ажлын гүйцэтгэл 70%. 13. ТХГН-ийн орчны бүсийн сумдыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машинаар хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.14, 3.13/: 2023 онд "Мөнххада" ХХК-тай байгуулсан 935,000.00 еврогийн үнийн дүн бүхий №23/249 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Нөмрөг 1ш, Их газрын чулуу 1ш, Дарьганга 2ш, Их богд 2ш, Говийн Их А хэсэг 3ш, Говийн их Б хэсэг 1ш, Монгол элс 1ш, Мөнххайрхан 2ш, Ханхөхий 1ш, Хар ус нуур 1ш, Увс нуур 2ш УТХГ-ын орчны бүсийн 17 сумын хүн эмнэлэгт тоноглолтой 17ш LC78 автомашиныг нийлүүлэхээс эхний ээлжийн 3 автомашиныг Баянхонгор аймгийн, Баянлиг, Богд, Баян-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төвүүдэд 2024.06.11-ний өдөр ажлын хэсгээр хүлээлгэн өгсөн. Үлдэгдэл 14 автомашиныг 2024 оны 08 дугаар сард багтаан хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100%, /2023/08-2024/09: ТХГН-ийн орчны бүсийн сумыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машинаар хангасан байна./ 14. ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаадыг мотоциклоор хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.15, 3.14/: 2023 онд "Протек" ХХК-тай байгуулсан 1,127,225,600.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий №23/172 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Нөмрөг 4ш, Монгол элс 6ш, Говийн их А хэсэг 23ш, Говь Гурвансайхан 2ш, Дарьганга 5ш, Их газрын чулуу 4ш, Их богд 15ш, Хар-Ус нуур 17ш, Хомын тал 7ш, Монгол Алтай нуруу 15ш, Мянган угалзат 10ш, Говийн их Б хэсэг 21ш, Мөнххайрхан 17ш, Хөх сэрх 7ш, Хан Хөхийн нуруу 15ш, Увс нуур 16ш, Ачит нуур 2ш, Тужийн нарс 5ш, Гутайн даваа 5, Тэс гол Булнайн нуруу 4ш зэрэг 20 байгууллагад 200ш мотоцикл дагалдах хэрэгслийн
---	---

	3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Менежментийн онцлог хэрэгцээ бүхий бие даасан долоон тусгай хамгаалалттай газрыг тогтоосон шалгуурын дагуу сонгож менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;	хамт 2024.03.29-ний өдрөөс 2024.04.12-ны өдрийг хүртэл холбогдох заавар зөвлөмжийг өгч хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин</i> 2.5.2. Орон сууцны чанар, стандартыг ханган, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.5.4. Орон сууцны халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана. 2.5.6. Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал усыг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 15. Байгаль хамгаалагчийн 12 байр барих ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.19, 3.15/: Тус ажил нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.02-д төлөвлөсөн "Байгаль хамгаалагчийн байрны барилгын нэг маягийн зураг төсөл, зардлын тооцоог боловсруулах" ажлыг гүйцэтгэж буй "Инженеринг суппорт сервис" ХХК-аас барилгын ажлын зураг төслийг хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. /2024/07 - Гэрээ зурагдаж, барилгын бэлтгэл ажил эхэлсэн байна, 2024/07- 2024/11: байгаль хамгаалагчийн байр баригдсан. 2025 онд үлдсэн байрууд баригдахаар төлөвлөгөөнд туссан. Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 3-ын хүрээнд нийт 15 ажил төлөвлөснөөс тендер 6, он дамнасан гэрээт ажил 5, зөвлөхийн ажил 3, зөвлөхийн бус ажил 1 байна. Нийт 15 ажлаас 4 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 7 ажил 100% (3 ажил бүрэн хэрэгжсэн, 4 ажил төлөвлөгөөт хугацаандаа), 2 ажил 70% (гэрээ хэрэгжих шатандаа), 2 ажил 30% (боловсруулалтын шатандаа)-тай үнэлэгдэж байна. Үнэлэхгүй 4 ажил: ҮАТ 3.08: ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргааны орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, 3.15 Байгаль хамгаалагчийн байр барих ажлууд II хагаст төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй. ҮАТ 3.06 ОБС-ийн үзэл баримтлал, удирдамжийг шинэчлэх 3.05 ОБЗЭС-ийн сургалт зохион байгуулах ажлууд ТХН-ийн үйл ажиллагаанаас үл шалтгаалан санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн шийдвэрийн дагуу явцын үнэлгээний баг ирж ажиллах хүртэл хойшилсон тул үнэлэхгүй. Зорилт 3-ын ажлын дундаж үнэлгээ 81,8%.
		1. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үндэсний чуулган зохион байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.01/: ТХГН-ийн Үндэсний чуулганыг БОАЖЯ-ны ТХГНБЗГ-аас 2024 оны 10 сард зохион байгуулахаар төлөвлөсний дагуу төслийн зөвлөх багаас мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэхээр хэлэлцэх асуудал, хөтөлбөрийн төслийг хэлэлцэж байна. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй 2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан дүрэм,

4-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд чадавхыг дээшлүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;	журам, стандарт боловсруулах уулзалт зөвлөгөөн зохион байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.02/: 2024 оны 10 сард зохион байгуулагдах ТХГН-ийн Үндэсний чуулганы үеэр ТХГН-ийн хуулийн шинэчлэл, нэмэлт заалтуудыг нягтлах зөвлөгөөн, УИХ, байнгын хорооны холбогдох гишүүд, шийдвэр гаргах холбогдох албан тушаалтнуудын дунд хэлэлцүүлэг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй 3. ТХГН-ийн чадавхыг хөгжүүлэх зорилгоор зорилтод бүлгүүдэд шаардлагатай сургалтын үзэл баримтлалыг боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.03/: Төслийн зөвлөх баг өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэх тус ажил нь бичиг баримтыг боловсруулах шатандаа байна. Ажлын гүйцэтгэл 30% 2024/01-04: Үзэл баримтлалыг боловсруулсан байна./ 4. Байгаль хамгаалагчийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу судалгаа, мониторингийн сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.04/: Тендерийн ажлын даалгавар 2024.05.01-ний өдөр захиалагчаар батлагдсан. ТНБД-ын 2023 оны А/320 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Үнэлгээний хорооны 01 тоот хурал 2024.04.12-ны өдөр зохион байгуулагдаж, тендерийн баримт бичгийг 2024.05.09-ны өдөр баталсан. Тендерийг 2024.05.10-ны өдөр зарлаж, 2024.07.17-ны өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийхээр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2023/10-2024/12: Сургалтыг зохион байгуулсан байна./ 5. Төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээх контент боловсруулах, танилцуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.05/: 2023 онд "И-Эм Технологи" ХХК-тай байгуулсан 50,100,000.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 23/259 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дагуу гүйцэтгэгч байгууллага эцсийн тайланг 2024.03.11-ний өдөр ирүүлсний дагуу 2024.05.07-ны өдөр гэрээг дүгнэсэн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% 6. ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өв, Хүн ба шим мандлын нөөц газарт бүртгүүлэх тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай контент, баримтат кино бүтээх ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.06/: 2023 онд сонгон шалгаруулалтыг явуулж, "Байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах үндэсний нийгэмлэг НҮТББ-тай 2024.01.11-ний өдөр байгуулсан №24/14 тоот 72,500,000.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дагуу гүйцэтгэгч нь эхлэлийн тайланг 2024.03.15-ны өдөр ирүүлж зохиолын урьдчилсан төлөвлөгөөг баталгаажуулсан. Гэрээний дуусах хугацаа 2025.01.08-ны өдөр Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2023/12-2025/01: Контент боловсруулсан байна./ 7. ТХГН-ийн менежментийг бэхжүүлэх зорилготой гадаад, дотоодын сургалтын аялал зохион байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.07/: 2023 онд ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн (KfW) банкны явцын үнэлгээний баг Монголд ажилласан томилолтын мөрөөр гарсан хурлын тэмдэглэлд: "БОЯБХУАӨДЗТ-ийн санхүүжилтээс
--	---

4-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд чадавхыг дээшлүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;	санхүүжих аливаа аялал нь тодорхой санал дээр тулгуурласан байх ба KfW-ээс үл татгалзах авна." гэсний дагуу төслийн зөвлөх баг туршлага судлах аяллын хэрэгцээ, агуулга, зорилгыг тодорхойлж аялалд оролцох хүмүүсийн талаар тодорхой мэдээллийг гаргах шатандаа явна. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. 2023/09-2024/12: Хурлын тэмдэглэлд заасны дагуу БОАЖЯ-аас санал боловсруулж, KfW-аас Үл татгалзах авсны дараа сургалтын аялал зохион байгуулсан байна. 8. ТХГН-ийн мэдээллийн сангийн сүлжээ серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.08/: 2023 онд "Ай Ти Зон" ХХК-тай байгуулсан 163,178,200.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 23/279 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дагуу сүлжээ серверийн холболтыг бүрэн хийсэнтэй холбогдуулан 2024.01.11-ний ажлын хэсгээр хүлээн авч 2024.02.20-ны өдөр гэрээг дүгнэсэн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% 9. Монгол орны ТХГН-ийн сүлжээний хэмжээнд мэдээллийн санг стандартын дагуу байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.09/: Тендерийн ажлын даалгавар 2024.04.16-ны өдөр захиалагчаар батлагдсан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2023 оны А/321 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2024.04.23-ны өдөр зарлаж, 2024.04.30-ны өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийсний дагуу тендерт шалгарсан "Битсофт" ХХК-тай 2024.05.22-ны өдөр №24/174 тоот 69,000,000.0 төгрөгийн үнийн дүн бүхий ажлын гэрээг байгуулсан. Гэрээний дуусах хугацаа 2024.08.20-ны өдөр. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/12 сар: мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулагдсан байна./ 10. Хамгаалалтын захиргаанд нийлүүлсэн хөрөнгөд хяналт-шинжилгээ хийх, хариуцсан мэргэжилтнүүдэд төслийн мониторингийн сургалт зохион байгуулах /ҮАТ 4.10/: Төслийн зөвлөх багаас төслийн нөлөөллийн мониторингийн үнэлгээний матрицыг боловсруулж, 2024.06.26-ны өдөр эцэслэж ирүүлсэн. Мониторинг, үнэлгээний үзэл баримтлалд KfW-аас Үл татгалзах авсны дараа 2024 оны 9-10 сард төсөлд оролцогч талуудад (ТХН, ЗБ, бусад оролцогчид) зориулсан мониторинг, үнэлгээний сургалтыг зохион байгуулах, хяналт үнэлгээ хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. /2024/04-12: сургалт зохион байгуулсан, хяналт үнэлгээ хийсэн байна./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил- Шинжлэх ухаан, инновац 2.4.12. Судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүнд суурилсан шагнал, урамшууллын тогтолцоог бий болгоно.</i> 11. Биологийн олон янз байдлын мэргэжлийн зөвлөлийн хурал зохион байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.11/: Төслийн 2024 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөнд нийт 23 ХАА төлөвлөснөөс зөвлөхийн 12 ажлаас барилгын зураг төсөв боловсруулах 1, БОНН-ийн 1, хэрэгцээ шаардлага
--	--

	4-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд чадавхыг дээшлүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;	боловсруулах 3, сургалт зохион байгуулах 2, загвар төсөл хэрэгжүүлэх 5 ажлуудын гүйцэтгэл төлөвлөсний дагуу 2024 оны III-IV улиралд БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/65 тушаалаар батлагдсан БОЯБ-ын мэргэжлийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн ажлыг хүлээн авахаар төлөвлөгдсөн. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 4-ийн хүрээнд нийт 11 ажил төлөвлөснөөс 2 тендер, 3 он дамнасан гэрээт ажил, 1 зөвлөхийн ажил, 5 зөвлөхийн бүс ажил байна. Нийт 11 ажлаас 5 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 5 ажил 100% (2 ажил бүрэн хэрэгжсэн, 3 ажил төлөвлөгөөт хугацаандаа), 1 ажил 30% (боловсруулалтын шатандаа)-тай үнэлэгдэж байна. Үнэлэхгүй 5 ажил: YAT 4.01 ТХГН-ийн үндэсний чуулган, YAT 4.02 хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан зөвлөгөөн, YAT 4.07 гадаад сургалтын аялал, YAT 4.10 төслийн мониторингийн сургалт болон YAT 4.11 БОЯБ мэргэжлийн зөвлөлийн хурлыг 2024 оны II хагаст хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй. Зорилт 4-ийн ажлын дундаж үнэлгээ 88,3 %.
	Байгаль орчин, нийгмийн менежмент	1. Орчны бүсийн амьжиргааг дэмжихэд зориулсан БОНН-ийн урьдчилсан үнэлгээ/үнэлгээ, тухайн барилгын БОНМТ боловсруулах ажлын хүрээнд /YAT 5.01/: Тус ажил нь YAT 2.20 Баруун бүсийн хог хаягдлын менежментийн хэрэгцээ шаардлага, үзэл баримтлалыг боловсруулах болон YAT 2.21 Хяргас нуурын БЦГ-ын (Увс аймгийн Завхан сум) орчны бүсэд перевоз барих хэрэгцээ шаардлага, үзэл баримтлалыг боловсруулах ажилтай уялдан шаардлагатай тохиолдолд БОННМТ хийхээр төлөвлөгдсөн. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. 2024/05-12: Урьдчилсан үнэлгээ хийгдсэн байна. 2 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудад БОНМ урьдчилсан үнэлгээ/үнэлгээ, БОНМТ боловсруулах ажлын хүрээнд /YAT 5.02/: Тус ажил нь YAT 2.18 Ховд аймагт Говийн Их ДЦГ-ын "Б" хэсгийн хамгаалалтын захиргааны барилга барих болон 2.19 Байгаль хамгаалагчийн байр барих ажилтай уялдан шаардлагатай тохиолдолд БОННМТ болон БОННУАТ хийхээр төлөвлөгдсөн. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. 2024/05-12: Урьдчилсан үнэлгээ хийгдсэн байна. 3 Эрээн нуурын нөхөн сэргээлтийн ажлын БОНН-ийн урьдчилсан үнэлгээ тухайн барилгын БОНМТ боловсруулах ажлын хүрээнд /YAT 5.03/: Тендерийн ажлын даалгаврыг боловсруулахад шаардлагатай мэдээллийг ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газартай хамтран гаргаж, бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. 2024.04.24-ний өдөр Говь-Алтай аймгийн Хөх морьт сумд очиж ажилласны дагуу 2024.04.29-ний өдөр оролцогч талуудын хамтарсан хурлыг зохион байгуулж, 2024.05.01-ний өдөр хөрсний дээжийг шинжилгээнд өгсөн. Барилгын ажил гүйцэтгэгч "Усны эрчим" ХХК-тай хийсэн Усны

	Байгаль орчин, нийгмийн менежмент	газрын ажлын гэрээг орчуулж, 2024 оны 07 дугаар сард багтаан санхүүжүүлэгч талд танилцуулахаар ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл 30% /2024/01-06: Урьдчилсан үнэлгээ хийгдсэн байна./ Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн ажлын хүрээнд нийт 11 ажил төлөвлөснөөс 2 тендер, 3 он дамнасан гэрээт ажил, 1 зөвлөхийн ажил, 5 зөвлөхийн бус ажил байна. Нийт 3 ажлаас 2 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 1 ажил 30% (боловсруулалтын шатандаа)-тай үнэлэгдэж байна. Үнэлэхгүй 2 ажил: YAT 5.01 YAT 5.02 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй. Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн ажлын дундаж үнэлгээ 30%.
	Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон зөвлөх багийн зардал	1. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /YAT 6.01/: Тендерийн ажлын даалгавар 2024.04.16-ны өдөр захиалагчаар батлагдсан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2023 оны А/438 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2024.04.26-ны өдөр зарлаж, 2024.05.03-ны өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийсний дагуу тендерт шалгарсан “Амугэ” ХХК-тай 2024.05.31-ний өдөр №24/242 тоот 36,000,000.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий ажлын гэрээг байгуулсны дагуу 2024 оны 07 дугаар сард багтаан тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэхээр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% 65,3% /2024/09: шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан./ 2. БОЯБХУАӨДЗ Төслийн цахим хуудсыг шинэчлэх, мониторингийн мэдээллийн сан байгуулах ажлын хүрээнд /YAT 6.02/: 2023 онд "Идеадэвэллопмент" ХХК-тай байгуулсан 35,200,000.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 23/248 дугаартай зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дагуу 2024.03.05-ны өдөр хүлээн авч 2024.05.07-ны өдөр гэрээг дүгнэсэн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% 3. Төслийн 2023 оны үйл ажиллагаанд баталгаажуулалтын аудит болон санхүүгийн тайлангийн аудит хийх ажлын хүрээнд /YAT 6.03/: 2024.03.22-ны өдөр “Интераудит” ХХК-тай байгуулсан 24/83, 24/88 дугаартай 25,000,000.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дагуу төслийн I болон II,III шатны 2023 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн аудит, санхүүгийн хянан баталгаажуулалтыг хийх ажлын тайланг хүлээн авч, , 2024.03.30-ны өдөр YAG, 2024.04.24-ний өдөр Санхүүгийн яаманд тус тус хүргүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% 4. Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль эрх зүйн бичиг баримтын мэргэжлийн орчуулга хийлгэх ажлын хүрээнд /YAT 6.04/:

	Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон зөвлөх багийн зардал	Тендерийн ажлын даалгавар 2024.03.28-ны өдөр захиалагчаар батлагдсан. БОАЖЯ-ны ТНБД-ын 2024.04.15-ны өдрийн А/149 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тендерийг 2024.04.22-ны өдөр зарлаж, 2024.04.30-ны өдөр хүлээн авч үнэлгээг хийсний дагуу тендерт шалгарсан “Дабль Эл” ХХК-тай 2024.05.14-ний өдөр №24/163 тоот 17,750,000.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий ажлын гэрээг байгуулсан. Гэрээний дагуу нийт 258 хуудастай 3 баримт бичгийг орчуулахтай холбогдуулан 2024.05.31-ний өдөр эхлэлийн тайланг хүлээн авсан. Гэрээний дуусах хугацаа 2024.12.15-ны өдөр. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024/03-12: Албан орчуулгын материал хүлээн авсан байна./ 5. Төслийн 2024 оны үйл ажиллагаанд баталгаажуулалтын аудит болон санхүүгийн тайлангийн аудит хийх ажлын хүрээнд /ҮАТ 6.05/: Төслийн 2024 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн аудит, санхүүгийн хянан баталгаажуулалтыг хийх” ажлын гэрээг 2024 оны 10 дугаар сард байгуулахаар төлөвлөсөн. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. 2024/10-2025/04: 2024 оны аудитын тайланг хийлгэх гэрээг байгуулж, хүргүүлсэн байна. <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хөдөлмөрийн зах зээл</i> <i>2.6.15. Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, гадаад иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг хүн амын аюулгүй байдлыг хангах болон мэргэжлийн өндөр ур чадвар, технологийг хөдөлмөрийн зах зээлд нутагшуулах бодлоготой уялдуулна.</i> 6. Төслийн зөвлөх багийн төлбөрийн хүрээнд /ҮАТ 6.06/: 2020 онд БОАЖЯ “Есо Консалт Сепп ба Бусакер, Gitec-Igip” зөвлөх компанитай байгуулсан гэрээний нэмэлт гэрээний дагуу 2023 оны сүүлийн хагас жилийн санхүүжилт ҮАТ-нд заасан үнийн дүнгээр Германы сэргээн босголт зээлийн (KfW) банкнаас 2024 оны 01 дүгээр сард шилжсэн болно. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100% Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон зөвлөх багийн зардлын ажлын хүрээнд нийт 6 ажил төлөвлөснөөс тендер 2, он дамнасан гэрээт ажил 1, зөвлөхийн ажил 2, зөвлөхийн бус ажил 1 байна. Нийт 6 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 5 ажил (3 ажил бүрэн хэрэгжсэн, 2 ажил төлөвлөгөөт хугацаандаа) 100%-тай үнэлэгдэж байна. Үнэлэхгүй 1 ажил: ҮАТ 3.08: Төслийн 2024 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн аудит, санхүүгийн хянан баталгаажуулалтыг хийх” ажлыг 2024 оны 10 сард төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй. ТХН болон зөвлөх багийн зардлын ажлын дундаж үнэлгээ 100 %.
--	---	--

7	Төслийн ерөнхий менежмент	1. 2024 оны ажлын үйл ажиллагааны болон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж тус тус батлуулах ажлын хүрээнд /PM01/: Төслийн 2024 оны үйл ажиллагааг захиалагч талын хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн, БОАЖ-ын сайдын зөвлөх, тус яамны холбогдох газрын дарга, төслийн зөвлөх баг, ТХН-ийн хамтарсан уулзалтыг зохион байгуулан нийт 33 саналыг хүлээн авч, УХ-ны хурлаар хэлэлцүүлэн нийт 69 үйл ажиллагаа, үүнээс 23 худалдан авах ажиллагаа төлөвлөн 2024.03.01-ний өдөр тус тус УХ-ны даргаар батлуулсан. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100%. 2. УЗ-ийн хурлыг зохион байгуулж, цаг үеийн асуудлаар холбогдох шийдвэрлүүлэх ажлын хүрээнд /PM02/: Төслийн УХ-ны XVIII хурлыг 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр Германы сэргээн босголт зээлийн банкны монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газарт зохион байгуулж, шийдвэрлэх асуудлыг хэлэлцэж, төслийн 2024 оны үйл ажиллагааны болон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг эцэслэн, тус тус батлуулахаар шийдвэрлэсэн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100%. 3. KfW банкнаас Төслийн явцын үнэлгээний баг ирж ажиллах ажлын хүрээнд /PM03/: Төслийн санхүүжүүлэгч байгууллага ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн банкны явцын үнэлгээний багийн ажлын томилолт 2024 оны 08 дугаар сард төлөвлөгдсөн тул хугацаа болоогүй. Ажлын гүйцэтгэл хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй. Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний Төслийн ерөнхий менежментийн ажлын хүрээнд нийт 3 ажил төлөвлөснөөс зөвлөхийн бус 3 ажил байна. Нийт 3 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 2 ажил (2 ажил бүрэн хэрэгжсэн)100%-тай үнэлэгдэж байна. Үнэлэхгүй 1 ажил: PM03: KfW банкнаас Төслийн явцын үнэлгээний баг ирж ажиллах томилолтын хугацаа 2024 оны 08 дугаар сард төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй. Төслийн ерөнхий менежментийн ажлын дундаж үнэлгээ 100%.
		1. Хагас жил, бүтэн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан гаргаж БОАЖЯ, СЯ-д хүргүүлэх/ R01/: Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын дагуу Төслийн II,III шатны 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг жилийн эцсийн байдлаар гаргаж, төслийн 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 24/002 дугаартай албан бичгээр БОАЖЯ-ны ТЗУГ-т хүргүүлсэн. 1. Санхүүгийн ерөнхий тайлан: НӨАТ-ын тайланг цаасаар болон цахим хэлбэрээр сар бүр хийж Татварын ерөнхий газарт хүргүүлж байна.

10	Тайлан	• Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан сар бүр боловсруулан Сүхбаатар дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлж байна. • Хүн амын орлогын албан татварын тайланг сар бүр боловсруулан Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст хүргүүлж байна. 2. Улирал, хагас жил, бүтэн жилийн үйл ажиллагааны тайланг KfW банканд илгээх/ R02/: Төслийн үйл ажиллагааны тайланг улирал тутамд KfW-банканд, худалдан авах ажиллагааны тайланг сар тутам БОАЖЯ-ны СХОХ-т, санхүүгийн үйл ажиллагаа, ашиглалтын тайлан мэдээг сар бүр СЯ-нд тус тус тайлагнасан. 3. Тусгай дансны татан авалт, зарцуулалтын тайланг KfW банканд илгээх ажлын хүрээнд /R.03/: Төслийн 2023 оны зарим үйл ажиллагаа хэрэгжээгүй, он дамжин төлөвлөгдсөнтэй холбогдуулан 2024 оны хагас жилийн байдлаар төслийн тусгай дансны татан авалтыг хийх шаардлагагүй байна. II үе шатны татан авалт, зарцуулалтын тайланг жилийн II хагаст ХБНГУ руу хүргүүлэхээр ажиллаж байна. 4. Шилэн данс, ODAMIS, www.shilen-dans.mn, E-report, E-tailan-д худалдан авалт болон санхүү, мониторингийн тайланг илгээх ажлын хүрээнд /R.04/: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан.Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан тушаал, шийдвэрүүдийг Шилэн данс, ODAMIS, eic.mn цахим системүүдэд оруулж ажилласан. 5. Шилэн данс, ODAMIS, www.shilen-dans.mn, E-report, iec.mn, E-tailan-д худалдан авалт болон санхүү, мониторингийн тайланг илгээх/ R04/: Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан тушаал, шийдвэрүүдийг Шилэн данс, ODAMIS, eic.mn цахим системүүдэд оруулж ажилласан.
11	Дүгнэлт (ололт, амжилт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Цаашид анхаарах асуудлууд, дутагдал: Төслийн 2024 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр зохион байгуулагдсан удирдах хорооны хурлаар батлагдсан нь төслийн 2024 оны үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд сөргөөр нөлөөлсөн. Төслийн хэрэгжилтэд ХШҮ хийхэд зээлийн эргэлтийн сангийн санхүүжилт гаргах 2 ажлаас гадна хамгаалалтын захиргааны байр барих 1 ажил, байгаль хамгаалагчийн байр барих 2 ажил: YAT 2.18 Ховд аймагт Говийн Их ДЦГ-ын "Б" хэсгийн хамгаалалтын захиргааны барилга барих болон YAT 2.19, 3.15 Байгаль хамгаалагчийн 25 байр барих ажлын гэрээг 2024 оны 08 дугаар сард байгуулахаар төлөвлөсөн, байгаль хамгаалагчийн байрны зураг төслийн ажлын гэрээ 2024 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр дуусах нь барилгын ажлууд хүйтний улиралд эхлэх магадлал өндөр, энэ нь барилгын чанарт шууд нөлөөлөх эрсдэлтэй байна. Иймд барилгын ажлуудыг яаралтай эрчимжүүлэх, барилгын ажлыг 10-11 сард эхлүүлэхээс өмнө мэргэжлийн байгууллагуудаас зөвлөгөө авах, барилгын чанарт нөлөөлөх тохиолдолд 2025 онд дулааны улиралд барих нь зүйтэй.

12	Төслийг хэрэгжүүлэгч талуудын х/а-нд өгөх үнэлгээ	Төслийн I шатны хүрээнд УТХГ-ын хамгаалалтын захиргааны менежментийг дэмжих үйл ажиллагаа хэрэгжсэн бол төслийн II,III шатанд өргөжиж, аймгийн БОАЖГ, нийслэлийн БОГ, УЦУОШТ, усны сав газар болон ойн анги зэрэг байгаль орчны бүхий холбогдох газрууд хамрагдаж байна.																							
13	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (Өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж %	<table><tr><td>Менежмент</td><td>Нийт 3 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 2 ажил, үүнээс 2 ажил 100%</td><td>100%</td></tr><tr><td>Зорилт 1</td><td>Нийт 8 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 7 ажил, үүнээс 6 ажил 100%, 1 ажил 30%</td><td>90%</td></tr><tr><td>Зорилт 2</td><td>Нийт 21 ажлаас 5 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 16 ажил, үүнээс 10 ажил 100%, 3 ажил 70%, 3 ажил 30%</td><td>81,3%</td></tr><tr><td>Зорилт 3</td><td>Нийт 15 ажлаас 4 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 11 ажил, үүнээс 7 ажил 100%, 2 ажил 70%, 2 ажил 30%</td><td>81,8%</td></tr><tr><td>Зорилт 4</td><td>Нийт 11 ажлаас 5 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 6 ажил, үүнээс 5 ажил 100%, 1 ажил 30%</td><td>88,3%</td></tr><tr><td>БОННМ</td><td>Нийт 3 ажлаас 2 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 1 ажил, үүнээс 1 ажил 30%</td><td>30%</td></tr><tr><td>ТХН ЗБ-ийн зардал</td><td>Нийт 6 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 5 ажил, үүнээс 5 ажил 100%</td><td>100%</td></tr></table>	Менежмент	Нийт 3 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 2 ажил, үүнээс 2 ажил 100%	100%	Зорилт 1	Нийт 8 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 7 ажил, үүнээс 6 ажил 100%, 1 ажил 30%	90%	Зорилт 2	Нийт 21 ажлаас 5 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 16 ажил, үүнээс 10 ажил 100%, 3 ажил 70%, 3 ажил 30%	81,3%	Зорилт 3	Нийт 15 ажлаас 4 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 11 ажил, үүнээс 7 ажил 100%, 2 ажил 70%, 2 ажил 30%	81,8%	Зорилт 4	Нийт 11 ажлаас 5 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 6 ажил, үүнээс 5 ажил 100%, 1 ажил 30%	88,3%	БОННМ	Нийт 3 ажлаас 2 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 1 ажил, үүнээс 1 ажил 30%	30%	ТХН ЗБ-ийн зардал	Нийт 6 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 5 ажил, үүнээс 5 ажил 100%	100%	Нийт 69 ажлаас үнэлэхгүй 19 ажил: ҮАТ1.06 ТХГН-ийн 9 МТ хэвлэх, ҮАТ2.08, ҮАТ3.08: ОБЗЭС-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, ҮАТ 2.18 Ховд аймагт Говийн Их ДЦГ-ын "Б" хэсгийн хамгаалалтын захиргааны барилга барих 2.19 болон 3.15 Байгаль хамгаалагчийн байр барих, ҮАТ4.01 ТХГН-ийн үндэсний чуулган, ҮАТ4.02 хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан зөвлөгөөн, ҮАТ4.07 гадаад сургалтын аялал, ҮАТ4.10 төслийн мониторингийн сургалт болон ҮАТ4.11 БОЯБ мэргэжлийн зөвлөлийн хурал, ҮАТ 5.01 ҮАТ 5.02 БОННМ-ийн ажлууд болон ҮАТ 6.05 Төслийн 2024 оны үйл ажиллагаанд баталгаажуулалтын аудит, РМ03: KfW банкнаас Төслийн явцын үнэлгээний баг ирж ажиллах зэрэг ажлууд 2024 оны II хагаст хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн, хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. ҮАТ 2.06, ҮАТ 3.06 ОБС-ийн үзэл баримтлал, удирдамжийг шинэчлэх 2.05, ҮАТ 3.05 ОБЗЭС-ийн сургалт зохион байгуулах ажлууд ТХН-ийн үйл ажиллагаанаас үл шалтгаалан санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн шийдвэрийн дагуу явцын үнэлгээний баг ирж ажиллах хүртэл хойшилсон тул үнэлэхгүй. Нийт 23 тендерээс МТ-ний хэвлэлтийн ажлыг ЗБ өөрийн санхүүжилтээр гүйцэтгэхээр болсон. Тайлангийн хугацаанд 22 тендерийн 12 ажлын даалгаврыг захиалагчаар батлуулсан байна.
Менежмент	Нийт 3 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 2 ажил, үүнээс 2 ажил 100%	100%																							
Зорилт 1	Нийт 8 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 7 ажил, үүнээс 6 ажил 100%, 1 ажил 30%	90%																							
Зорилт 2	Нийт 21 ажлаас 5 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 16 ажил, үүнээс 10 ажил 100%, 3 ажил 70%, 3 ажил 30%	81,3%																							
Зорилт 3	Нийт 15 ажлаас 4 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 11 ажил, үүнээс 7 ажил 100%, 2 ажил 70%, 2 ажил 30%	81,8%																							
Зорилт 4	Нийт 11 ажлаас 5 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 6 ажил, үүнээс 5 ажил 100%, 1 ажил 30%	88,3%																							
БОННМ	Нийт 3 ажлаас 2 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 1 ажил, үүнээс 1 ажил 30%	30%																							
ТХН ЗБ-ийн зардал	Нийт 6 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй Үнэлсэн 5 ажил, үүнээс 5 ажил 100%	100%																							

		Тайлангийн хугацаанд байгуулагдсан гэрээнүүд: 1. Байгаль хамгаалагчийн байрны барилгын нэг маягийн зураг төсөл, зардлын тооцоог боловсруулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.02, 3.02/ 2. Говийн Их Б ДЦГ-ын захиргааны барилгын одоогийн зураг төсөл, зардлын тооцоог шинэчлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.17/ 3. ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өв, Хүн ба шим мандлын нөөц газарт бүртгүүлэх тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай контент, баримтат кино бүтээх ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.06/ 4. Монгол орны ТХГН-ийн сүлжээний хэмжээнд мэдээллийн санг стандартын дагуу байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.09/ 5. Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 6.01/ 6. Төслийн 2023 оны үйл ажиллагаанд баталгаажуулалтын аудит болон санхүүгийн тайлангийн аудит хийх ажлын хүрээнд /ҮАТ 6.03/ 7. Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль эрх зүйн бичиг баримтын мэргэжлийн орчуулга хийлгэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 6.04/ БОАЖЯ-ны хэрэгжүүлж буй Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох II,III төслийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт 2024 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн байдлаар арифметик дунджаар 81,6 %-ийн биелэлттэй байна.					
14	ЗГХЭГ-ын үнэлгээ	Нэгдсэн үнэлгээ					
		... %					
Нэмэлт мэдээлэл /сая төгрөгөөр/							
15	Зарцуулалт	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	ХБНГУ-ын Засгийн газар		2,257.18	3,353.03	6,626.60	11,428.4	5,777,3
	МУ-ын Засгийн газар	52.09	546.71	697.07	748.6	805.9	547,08
16	Жендерийн мэдээлэл	Тус төсөл нь санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл бөгөөд 2024 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд жендерийн ажил хийгдээгүй болно.					
17	Суурь судалгаа хийгдсэн эсэх	Тайлангийн хугацаанд суурь судалгаа хийгдээгүй болно.					

ХЯНАСАН:
ТӨСЛИЙН САНХҮҮГИЙН АЖИЛТАН

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,
ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН



Б.НАМУУН



Ц.ЭНХСАЙХАН

Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

(үндсэн валютаар, мянган нэгжээр)

Д/д	Төслийн нэр	Гэрээний үндсэн валют	Нийт санхүүжилт (үндсэн валютаар, мян.нэгжээр)				Үүнээс: 2024 оны санхүүгийн жилд (үндсэн валютаар,		Ашиглалтын хувь %	
			Батлагд сан/ Евро	Ашиглалт		Төгрөг	Батлагдсан	Ашиглалт	Нийт хөрөнгийн	Тухайн санхүүгийн жил
				Евро	USD					
1.1	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, III	Евро	27,500.0	4,504.4	4,815.2	16,280,541.53	6,495.70	1,598.43	16%	25%
	НИЙТ ДҮН									

*Ашиглалт (USD) баганад 2024.06.30-ны өдрийн Монголбанкны албан ханшаар Ам.Долларт хөрвүүлж бичнэ

Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

д/д	Төслийн нэр	Гэрээний үндсэн валют	2024 оны зарцуулалт		2024 оны төсвийн жил /мян.төгрөгөөр/		Үүнээс: /мян.төгрөгөөр/				Зөрүү
			Дүн /үндсэн валют, млн.нэгж/	Дүн /млн.нэгж, ам.доллар/	Төсөв	Гүйцэтгэл	ТХН-ийн үйл ажиллагааны зардал	Дотоод зөвлөх үйлчилгээ	Гадаад зөвлөх үйлчилгээ	Хөрөнгө оруулалт	
1	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, III	Евро	1,581.04	1,690.13	23,477,660.00	5,777,256.60	-	186,567.31	-	5,590,689.29	-
	Нийт дүн		2,162.87	2,353.53	23,477,660.00	5,777,256.60	-	186,567.31	-	5,590,689.29	-

*Ашиглалт (USD) баганад 2024.06.30-ны өдрийн Монголбанкны албан ханшаар Ам.Долларт хөрвүүлж бичнэ

Төслийн төлөвлөсөн ажлын биелэлт

д/д	Төслийн нэр	Бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд хийх ажлын тоо	Бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд хийх ажлын тоо	Үүнээс: Биелэлт хангалтгүй	Бүрэлдэхүүн хэсгийн хэрэгжилтийн хувь	Тайлбар
1.1	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, ...	Төслийн ерөнхий менежмент	6	0	100.0%	Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний Төслийн ерөнхий менежментийн ажлын хүрээнд нийт 3 ажил төлөвлөснөөс зөвлөхийн бус 3 ажил байна. Нийт 3 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 2 ажил (2 ажил бүрэн хэрэгжсэн) 100%-тай үнэлэгдэж байна.
						Үнэлэхгүй 1 ажил: РМ03: КfW банкаас Төслийн явцын үнэлгээний баг ирж ажиллах томилолтын хугацаа 2024 оны 08 дугаар сард төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй.
		Зорилт 1	8	0	90.0%	Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 1-ийн хүрээнд нийт 8 ажил төлөвлөснөөс тендер 4, он дамнасан гэрээт ажил 1, зөвлөхийн ажил 3 байна. Нийт 8 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 6 ажил 100% (1 ажил бүрэн хэрэгжсэн, 5 ажил төлөвлөгөөт хугацаандаа) 1 ажил 30% (боловсруулалтын шатандаа)-тай үнэлэгдэж байна.
						Үнэлэхгүй 1 ажил: YAT 1.06 Зөвлөх багийн хариуцсан хэвлэлтийн ажил нь YAT 1.04 ТХГН-ийн 9 МТ боловсруулсны дараа хэвлэх тул хугацаа болоогүй, үнэлэхгүй.
		Зорилт 2	21	0	81,3%	Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 2-ын хүрээнд нийт 21 ажил төлөвлөснөөс тендер 10, он дамнасан гэрээт 6 (2 багцтай 1 ажил) ажил, зөвлөхийн ажил 4, зөвлөхийн бус ажил 1 байна. Нийт 21 ажлаас 5 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 10 ажил 100% (3 ажил бүрэн хэрэгжсэн, 7 ажил төлөвлөгөөт хугацаандаа), 3 ажил 70% (гэрээ хэрэгжих шатандаа), 3 ажил 30% (боловсруулалтын шатандаа)-тай үнэлэгдэж байна.

	Зорилт 3	15	0	81,8%	Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 3-ын хүрээнд нийт 15 ажил төлөвлөснөөс тендер 6, он дамнансан гэрээт ажил 5, зөвлөхийн ажил 3, зөвлөхийн бус ажил 1 байна. Үнэлэхгүй 4 ажил: YAT 3.08: ТХН-ийн хамгаалалтын захираганы орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, 3.15 Байгаль хамгаалгачийн байр барих ажлууд II хагаст төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй. 3.06 ОБС-ийн үзэл баримтлал, удирдамжийг шинэчлэх 3.05 ОБЗЭС-ийн сургалт зохион байгуулах ажлууд ТХН-ийн үйл ажиллагаанаас үл шалтгаалан санхүүжүүлэгч байгууллагаас ирүүлсэн шийдвэрийн дагуу явцын үнэлгээний баг ирж ажиллах хүртэл хойшилсон тул үнэлэхгүй. Нийт 15 ажлаас 4 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 7 ажил 100% (3 ажил бүрэн хэрэгжсэн, 4 ажил төлөвлөгөөт хугацаандаа), 2 ажил 70% (гэрээ хэрэгжих шатандаа), 2 ажил 30% (боловсруулалтын шатандаа)-тай үнэлэгдэж байна.
	Зорилт 4	11	0	88,3%	Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 4-ийн хүрээнд нийт 11 ажил төлөвлөснөөс 2 тендер, 3 он дамнансан гэрээт ажил, 1 зөвлөхийн ажил, 5 зөвлөхийн бус ажил байна. Нийт 11 ажлаас 5 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 5 ажил 100% (2 ажил бүрэн хэрэгжсэн, 3 ажил төлөвлөгөөт хугацаандаа), 1 ажил 30% (боловсруулалтын шатандаа)-тай үнэлэгдэж байна. Үнэлэхгүй 5 ажил: YAT 4.01 ТХН-ийн үндэсний чуулган, YAT 4.02 хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан зөвлөгөөн YAT 4.07 гадаад сургалтын аялал YAT 4.10 төслийн мониторингийн сургалт болон YAT 4.11 БОЯБ мэргэжлийн зөвлөлийн хурлыг 2024 оны II хагаст хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй.
	БОННМ	3	0	30,0%	Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн ажлын хүрээнд нийт 11 ажил төлөвлөснөөс 2 тендер, 3 он дамнансан гэрээт ажил, 1 зөвлөхийн ажил, 5 зөвлөхийн бус ажил байна. Нийт 3 ажлаас 2 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 1 ажил 30% (боловсруулалтын шатандаа)-тай үнэлэгдэж байна. Үнэлэхгүй 2 ажил: YAT 5.01 YAT 5.02 хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй.
	ТХН болон зөвлөх багийн төлбөр	6	0	100,0%	Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон зөвлөх багийн зардлын ажлын хүрээнд нийт 6 ажил төлөвлөснөөс тендер 2, он дамнансан гэрээт ажил 1, зөвлөхийн ажил 2, зөвлөхийн бус ажил 1 байна. Нийт 6 ажлаас 1 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй, 5 ажил (3 ажил бүрэн хэрэгжсэн, 2 ажил төлөвлөгөөт хугацаандаа) 100%-тай үнэлэгдэж байна.
	Нийт	70	0	81,6%	Үнэлэхгүй 1 ажил: YAT 6.08: Төслийн 2024 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн аудит, санхүүгийн хянан баталгаажуулалтыг хийх” ажлыг 2024 оны 10 сард төлөвлөсөн тул хугацаа болоогүй.

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД САНХҮҮЖҮҮЛСЭН БОЛОН САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Төслүүдийн нэр	Объект, тоног төхөөрөмжийн нэр, байршил*	Хүчин чадлын нэрж**	Тоо хэмжээ***	Төсөвт өртөг (мянган төгрөг)	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Ашиглалтад орж, хүлээн авсан, хүлээн авах он	Тайлбар
1		ТХГН-ийн орчны бүсийн сумдын сургуулийн "Эко танхим" байгуулах тавилга, компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /НАТ 2.11, 3.08/	ш	3225	1,822,034,038.00	2023	2024	2024	2023 онд "Хашан" ХХК-тай байгуулсан 1,822,034,038.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 23/161 дугаартай ажлын гэрээний дагуу орчны бүсийн 75 сургуульд "Эко танхим"-ыг тохижуулж, 10 нэр төрлийн 3225 ш тавилга, тоног төхөөрөмжийг 2024.01.13-20-ны өдрүүдэд 13 аймгийн төвд хүргэж хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100%
2		Хамгаалалтын захиргаанд бартаат замын автомашин нийлүүлэх ажлын хүрээнд /НАТ 2.12/	ш	16	2,872,433,520.00	2023	2024	2024	2023 онд "Майнс ап" ХХК-тай байгуулсан 2,872,433,520.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 23/150 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Нөмрөг, Монгол элс, Говь Гураансайхан, Говийн бага, Дарьганга, Их газрын чулуу, Их богд, Түхийн нарс, Гугайн даваа Хөмүүл голын эх, Богд хан уул, Горхи Тэрэлж, Ачит нуур, Тэс гол, Булнайн нуруу, Мөнххайрхан, Баянхонгор аймгийн ЦУОШГ, Булган аймгийн БОАЖГ зэрэг байгууллагуудад бартаат замын 16 автомашиныг 2024.03.26-ны өдөр гардуулах ёслолын ажиллагааг зохион байгуулан хүлээлгэн өгсөн. Холбогдох сургалтыг 2024.03.25-ны өдөр БО-ны нийт 16 байгууллагын дарга, жолооч 20 хүнийг хамруулан зохион байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100%
3			ш	297	688,675,439.57	2023	2024	2024	Багц 1. завь, дөрвөн дугуйт. 2023 онд "Протек" ХХК-тай байгуулсан 688,675,439.57 төгрөгийн үнийн дүн бүхий №23/177 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Увс нуур, Хомын тал, Ханхөхий, Хар ус нуур, Монгол Алтайн нуруу, Дарьганга, Нөмрөг, Монгол элс, Их богд, Мөнххайрхан, Хан хэнтий, Хүйсийн Говь Цэцэг нуур зэрэг 12 байгууллагад 11ш салүүрт завь, 11ш жет завь, 7ш моторт завь, 3ш дөрвөн дугуйт мотоцикл дагалдах хэрэгслийн хамт 10 нэр төрлийн 297 ширхэг барааг 2024.06.04-ний өдөр ажлын хэсгээр хүлээлгэн өгсөн. Холбогдох сургалтыг 2024.06.24-ний өдөр нийт 17 хамгаалалтын захиргааны мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч 30 хүнийг хамруулан зохион байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100%
4	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, III	Сонгогдсон 7 хамгаалалтын захиргааг бусад тээврийн хэрэгсэлээр хангах ажлын хүрээнд /НАТ 2.13/	ш	44	1,766,881,076.00	2023	2024	2024	Багц 2. трактор, хонь машин, бохир соруулах машин 2023 онд "МБ инженеринг" ХХК-тай байгуулсан 1,766,881,076.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий №23/178 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Говийн Их А хэсэг, Говийн их Б хэсэг, Увс нуур, Хомын тал, Ханхөхий, Хөх Сэрх, Хар ус нуур, Монгол Алтайн нуруу, Говь Гураансайхан, Дарьганга, Их газрын чулуу, Нөмрөг, Монгол элс, Их богд, Мянган угалзат, Увс нуур Тэс гол зэрэг 16 байгууллагад 11ш өөрөө буулгагч автомашин, 4ш бохир сорох машин, 7ш трактор, 6ш чирүүл, дагалдах 16ш аргатын хамт 11 нэр төрлийн 44 ширхэг барааг 2024 оны 07 дугаар сард багтаан хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл 40%
5		ТХГН-ийн орчны бүсийн сумдыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машиннаар хангах ажлын хүрээнд /НАТ 2.14/	ш	17	935,000.00 еврогийн	2023	2024	2024	14.ТХГН-ийн орчны бүсийн сумдыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машиннаар хангах ажлын хүрээнд /НАТ 2.14/ 2023 онд "Мөнххада" ХХК-тай байгуулсан 935,000.00 еврогийн үнийн дүн бүхий №23/249 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Нөмрөг 1ш, Их газрын чулуу 1ш, Дарьганга 2ш, Их богд 2ш, Говийн Их А хэсэг 3ш, Говийн их Б хэсэг 1ш, Монгол элс 1ш, Мөнххайрхан 2ш, Ханхөхий 1ш, Хар ус нуур 1ш, Увс нуур 2ш УТХГ-ын орчны бүсийн 17 сумын хүн эмнэлэгт тоноглолтой 17ш LC78 автомашиныг нийлүүлэхээс эхний ээлжийн 3 автомашиныг Баянхонгор аймгийн, Баянлиг, Богд, Баян-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төвүүдэд 2024.06.11-ний өдөр ажлын хэсгээр хүлээлгэн өгсөн. Үлдэгдэл 14 автомашиныг 2024 оны 08 дугаар сард багтаан хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100%.

ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаадыг мотоцикллоор хангах ажлын хүрээнд /NAT 2.15/	ш	200	1,127,225,600	2023	2024	2024	2023 онд "Протек" ХХК-тай байгуулсан 1,127,225,600.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий №23/172 дугаартай ажлын гэрээний дагуу Нөмрөг 4ш, Монгол элс 6ш, Говийн их А хэсэг 23ш, Говь гуравсайхан 2ш, Дарьганга 5ш, Их газрын чулуу 4ш, Их богд 15ш, Хар-Ус нуур 17ш, Хомын тал 7ш, Монгол Алтай нуруу 15ш, Мянган угалзат 10ш, Говийн их Б хэсэг 21ш, Мөнххайрхан 17ш, Хөх сэрх 7ш, Хан Жөхийн нуруу 15ш, Увс нуур 16ш, Ачит нуур 2ш, Тужийн нарс 5ш, Гутаин даваа 5, Тэс гол Булчхайн нуруу 4ш зэрэг 20 байгууллагад 200ш мотоцикл дагалдах хэрэгслийн хамт 2024.03.29-ний өдрөөс 2024.04.12-ны өдрийг хүртэл холбогдох заавар зөвлөмжийг өгч хүлээлгэн өгсөн. Ажлын гүйцэтгэл бүрэн хэрэгжсэн 100%
Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргааны барилга барих гүйцэтгэгч сонгох ажил /NAT 2.08/	м2			2023	2024	2024	Зураг төсөл боловсруулах шатандаа
Хамгаалалтын захиргаадын барилгын нэмэлт ажил /NAT 2.09/	м2			2023	2023	2024	Концепц боловсруулах шатандаа
Баруун бүсийн сургалт судалгаа, мэдээллийн төвийн барилга барих ажил /NAT 2.01/	м2			2023	2023	2024	Концепц боловсруулах шатандаа
Байгаль хамгаалагчийн 12 байр барих ажил /NAT 2.06/ /NAT 3.08/	м2			2023	2023	2024	Зураг төсөл боловсруулах шатандаа