



БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ



германы
хамтын ажиллагаа
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

**БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ
ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД
ДАСАН ЗОХИЦОХ ТӨСӨЛ**

15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4-р
хороо, Самбуугийн гудамж-22, Зоос гоёл-317

Утас: +976-70140166, 70140188,

Э-шуудан: piubaccp@gmail.com,

<http://www.baccp.mn>

2023.07.07 № 63/23

танай _____ -ны № _____ -т

**Төслийн үйл ажиллагааны тайланг
хүргүүлэх тухай**

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл”-ийн II,III шатны үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн тайланг 2023 оны хагас жилийн байдлаар Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын хавсралтын дагуу гарган, хүргүүлж байна.

Хавсралт ^{2.1} хуудастай.

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ



М.БОЛДБАЯР

Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын
хавсралт Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт,
захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх
нийтлэг журмын хүснэгт 5

**БАЙГАЛЬ ОРЧИН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРТ ГАДААДЫН БУЦАЛТГҮЙ
ТУСЛАМЖААР ХЭРЭГЖИЖ БУЙ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ,
УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН ЗОХИЦОХ II/III ТӨСЛИЙН
ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН**

(2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар)

№	Төслийн агуулга	Гүйцэтгэл
1	Төсөл, хөтөлбөрийн нэр, огноо, шийдвэрийн дугаар	Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох II/III төсөл Шийдвэр: БОЯБХУАӨДЗ II төсөл: Монгол-Германы Засгийн газар хооронд 2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр байгуулсан буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээр БОЯБХУАӨДЗ III төсөл: Монгол-Германы Засгийн газар хооронд 2019 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулсан буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээр Төслийн дугаар: BMZ 2016 67 054; BMZ 2018 68 272 Төслийн зорилго: Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн болон нийлмэл/ холбоос нутгуудын (орчны бүс болон экологийн коридор, кластер) тогтвортой, үр дүнтэй менежментийг бэхжүүлэх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, орчны бүс дэх орон нутгийн ард иргэдийн тогтвортой амьжиргааг дэмжихэд оршино.
2	Санхүүжилтийн эх үүсвэр	ХБНГУ-ын Засгийн газар Буцалтгүй тусламж Монгол Улсын Засгийн газар
3	Хэрэгжүүлэгч байгууллага/ хэрэгжих нийт хугацаа	Үндсэн хэрэгжүүлэгч байгууллага: БОАЖЯ, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Зөвлөх баг Хамтран хэрэгжүүлэгч байгууллага: Сангийн яам, БОАЖЯ-ны ТХГНБЗГ, ТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаад Хэрэгжих хугацаа: 6 жил: 2020.03.02 - 2026 /II, III үе шат/
4	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилтууд	Зорилт 1: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслэлээр хангах; Зорилт 2: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх; Зорилт 3: Менежментийн онцлог хэрэгцээ бүхий бие даасан долоон тусгай хамгаалалттай газрыг тогтоосон шалгуурын дагуу сонгож менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх; Зорилт 4: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд чадавхыг дээшлүүлэх, олон нийтэд таниулан

		сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;			
5	Зардал	Төсөв (Нийт зардал)	Төслийн II,III шатны нийт төсөв 32.8 сая евро. ХБНГУ-ын Засгийн газар 27.5 сая евро, Монгол Улсын Засгийн Газар 14.8 тэрбум төгрөг		
		Үүнд:	Төсөв (2023 он)	Гүйцэтгэл	Хувь
		ХБНГУ-ын Засгийн газар	25,352,100,000.00 төгрөг	1,529,542.96 евро	5,506,354,672.00 төгрөг 22%
		МУ-ын Засгийн газар	880,000,000.00 төгрөг	100,942.27 евро	363,392,174.73 төгрөг 41%
6	Төсөл, хөтөлбөрийн зорилт:		2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу биелэлтийг гаргав.		
	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслэлээр хангах;		Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Гэр бүл 2.3.3. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх замаар өрхийн орлогыг тогтмол нэмэгдүүлнэ. 2.4.10. Аж үйлдвэрийн тэргүүлэх салбарт дэвшилтэт болон шинэ технологи, бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болгосон, нэвтрүүлсэн, нутагшуулсан аж ахуйн нэгжийг гааль, татвар, зээлийн бодлогоор дэмжинэ. 1. Орчны бүсийн зээлийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагаанд зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.01./: Төслийн 1-р шатны ОБЗЭС-гийн үйл ажиллагаанд мониторинг хийх, 2,3-р үе шатанд хэрэгжүүлэх сумдыг сонгож сургалт хийх зөвлөх үйлчилгээг хамт төлөвлөж нэг удаа тендер зарласан боловч амжилтгүй болсон. Санхүүжүүлэгч байгууллагын саналаар 1-р үе шатны үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэсний дараа 2, 3-р үе шатны сургалтыг зохион байгуул гэсэн шийдвэр гарсны дагуу хөндлөнгийн үнэлгээ хийх зөвлөх үйлчилгээний тендерийг тус оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр хүлээн авч, үнэлгээ хийж байна. 2023 оны 07 дугаар сард багтаан гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 50% хоцрогдолтой. /2022.08 сараас эхэлсэн ажил/ Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин 2.5.2. Орон сууцны чанар, стандартыг ханган, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.5.4. Орон сууцны халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана.		

1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслэлээр хангах;	2.5.6. Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал усыг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2. Төслийн хүрээнд баригдах барилгуудын зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэл, чанарт инженерийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.02./: 2022 онд байгуулсан 330,000,000.00 төгрөгийн үнийн дүн бүхий БОЯБХУАӨДЗТөсөл/202202013, 22/178 дугаартай тус шатчилсан гэрээт ажлыг "Некст степ инженеринг" ХХК нь 2022 оны 08 дугаар сарын 01 өдрөөс 2025 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэлх хугацаанд гүйцэтгэхээр гэрээнд заасан байдаг. Гэрээний дагуу гүйцэтгэгч байгууллага эхлэлийн тайлан, Хустайн БЦГ-ын ХЗ-ны байгаль хамгаалагч, судлаачдын байрны засварын ажлын даалгавар, 2 удаагийн хяналт тавьсан тайланг ирүүлсний дагуу гүйцэтгэгчийн эхний санхүүжилтийг 2022 оны 12 дугаар сарын 06-ны өдөр шийдвэрлэж олгосон. Гэрээний дагуу тайлангийн хугацаанд жилийн ажлын төлөвлөгөө, хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг ирүүлж гүйцэтгэлийг үнэлэх ба гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 3 дугаар бүлгийн 3.1 болон 3.2 дахь заалт, гэрээний тусгай нөхцөлийн 8.1 дүгээр заалт, гэрээний баримт бичгийн 3 дугаар хавсралтын 5 болон 14 дүгээр заалтыг тус тус мөрдөж, хамтран ажиллахыг төслийн зохицуулагчийн 2023 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 37/23 дугаар албан бичгээр мэдэгдэж, гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхийг удаа дараа шаардсан боловч хариу арга хэмжээ аваагүй, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан ирүүлээгүй. Ажлын гүйцэтгэл гэрээний дагуу 0% 3. Байгаль хамгаалагчийн байр болон бусад барилгын хөрсний геологи, геодезийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, барилгын ажлын зураг, төсөв боловсруулах, зохиогчийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.03./: Ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай тушаал болон тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай төслийг боловсруулан баталгаажуулсан. Ажлын даалгавар хэлэлцэх хурлыг захиалагч, төслийн зөвлөх баг болон Төслийн барилгын зөвлөх баг "Некст степ инженеринг" ХХК болон Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг оролцуулан (2023 оны 01 дүгээр сарын 11 болон 31-ний өдөр, 02 дугаар сарын 17-ны өдөр, 03 дугаар сарын 09-ний өдөр, 06 дугаар сарын 22-ны өдөр) хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсны дүнд захиалагчаар ажлын даалгаврыг тус оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр батлуулан, тендер зарлах бэлтгэл ажлыг хангаад байгаа хэдий ч тус тендерийг олон нийтэд зарлахыг хойшлуулах тухай имэйл Төслийн зөвлөх багийн техникийн ахлах зөвлөх Александр Градел ирүүлснээр түр хойшлоод байна. Ажлын гүйцэтгэл
---	---

	1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслэлээр хангах;	төлөвлөгөөний дагуу 30% хоцрогдолтой /2023.02 сард тендер зарлахаар төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> <i>6.1.5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</i> 4. Кластерт хамрагдсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаад болон байгаль орчны байгууллагуудыг шаардлагатай судалгааны багаж төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.04./: Багц 1: “Судалгааны тоног төхөөрөмж”: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын “Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай” 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/41 дүгээр тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг нь 2022 онд байгуулсан MONNCB-02/0321, №22/295 дугаар гэрээний дагуу 691,982.86 еврогийн үнийн дүн бүхий 14 төрлийн нийт 1923 ширхэг тоног төхөөрөмжийг техникийн тодорхойлолт, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлд тусгагдсан шаардлагыг хангасан байдал, барааны чанар, хадгалалтын байдал болон холбогдох баримтуудтай 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр газар дээр нь танилцан, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг туршин шалгаж биет байдлын болон эрхийн доголдолгүй, гэрээнд заасан техникийн үзүүлэлтийн дагуу тоо ёсоор бүрэн хүлээлцсэн болно. Гүйцэтгэгч нь гэрээний дагуу Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Баянхонгор аймгийн байгаль орчны нийт 45 байгууллагын дарга, мэргэжилтэн нарт угсралт, суурилуулалт, ашиглалтын талаар онол, практикийн сургалтыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр хийж, заавар, зөвлөмжийг өгч, гарын авлагаар ханган, актаар хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100%. Багц 2: “Цаг уурын автомат станц” БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын “Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай” 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/41 дүгээр тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг нь 2022 онд байгуулсан MONNCB-02/0321, №22/290 дугаар гэрээний дагуу 104,396.00 еврогийн үнийн дүн бүхий 4 иж бүрдэл Цаг уурын автомат станцыг техникийн тодорхойлолт, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлд тусгагдсан шаардлагыг хангасан байдал, барааны чанар, хадгалалтын байдал болон холбогдох баримтуудтай 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр газар дээр нь танилцан, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг туршин шалгаж биет байдлын болон эрхийн доголдолгүй, гэрээнд заасан техникийн үзүүлэлтийн дагуу тоо ёсоор бүрэн хүлээлцсэн болно. Гүйцэтгэгч нь гэрээний дагуу Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Баянхонгор аймгийн
--	---	--

1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслэлээр хангах;	Ус, цаг уурын орчны шинжилгээний төвийн дарга, мэргэжилтэн нарт угсралт, суурилуулалт, ашиглалтын талаар онол, практикийн сургалтыг 2023 оны 04 дугаар сарын 06-ны өдөр хийж, заавар, зөвлөмжийг өгч, гарын авлагаар ханган, актаар хүлээлгэн өгөх ажлыг зохион байгуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100%. Ажлын үр дүнд байгаль орчны судалгаа, сургалтын чанарыг сайжруулах, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагч нарын чадавхыг бэхжүүлэх болон цаг уурын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, зарлан мэдээлэх, цаг алдалгүй арга хэмжээ авах ажлыг сайжруулах зорилготой. Ажлын гүйцэтгэл дунджаар 100%. 5. Төсөлд хамрагдсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаад болон байгаль орчны байгууллагуудыг шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.05./: Багц 1: 2022 онд зарласан тус тендерийн “Үндсэн хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх” багц 1 тендер амжилтгүй болсон тул үнэлгээний хорооны 01 дугаартай хурлыг 2023 оны 02 дугаар сарын 13-ны өдөр зохион байгуулж, тендер амжилтгүй болсон шалтгааныг судласны дагуу ажлын даалгавар болон тендерийн баримт бичигт холбогдох өөрчлөлтийг оруулж, дахин зарлах зөвшөөрөл (NOL)-ийг KfW-аас 2023 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдөр авсан. Тендерийг тус оны 05 дугаар сарын 02-ны өдөр дахин зарласан ба тендерийг 2023 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр нээж үнэлгээ хийж байна. 2023 оны 07 дугаар сард багтаан гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 50% хоцрогдолтой /2023.08 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ Багц 2: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 24-ний өдрийн А/13 дугаар тушаалаар “Гэрээ байгуулах эрх олгох, хөрөнгө гаргах” тушаалын дагуу тендерт шалгарсан “Евро урлан” ХХК-тай 284,419,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий MONNCB-02/321, 23/02 дугаар гэрээг 2023 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр байгуулсан. Гэрээний дагуу нийлүүлэх 11 нэр төрлийн 208 ширхэг оффисын тавилга, IT тоног төхөөрөмжийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/41 дүгээр тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр ажиллаж актаар хүлээн авсан. Хуваарилалтын дагуу оффисын тавилга, IT тоног төхөөрөмж хүлээн авч буй БОАЖЯ, Дарьгангын БЦГ, Ачит нуур-Дэвэл арлын БЦГ, Гутайн даваа-Хөмүүл голын эхийн БЦГ, Тэсийн гол-Булнайн нурууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргааны холбогдох албан хаагчдад зохистой ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны чиглэлээр заавар зөвлөмж өгч, угсралт, тээвэрлэлтийн үеийн эвдрэл гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулснаар 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр
---	--

1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслэлээр хангах;	актаар хүлээлгэн өгөв. Ажлын гүйцэтгэл 100%. Ажлын гүйцэтгэл дунджаар 70%. Ажлын үр дүнд БОАЖЯ болон шинээр улсын тусгай хамгаалалтад авсан 4 газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын материаллаг баазыг бэхжүүлж, мэргэжилтэн, байгаль хамгаалагчид үндсэн тавилга, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсанаар ажиллах нөхцөл сайжирч, албан үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэхэд бодит хувь нэмэр үзүүлнэ. <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> <i>6.1.2. Ургамал, амьтны тархац, нөөцийн судалгааг улсын хэмжээнд үе шаттай хийж нөөцийн өөрчлөлтийг шинэчлэн тогтоож, зохистой менежментийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.</i> <i>6.2.2. Амьтан, ургамлын улаан дансыг шинэчлэх, шинээр бий болгож, ховордсон зүйлийн хамгааллын арга замыг тодорхойлж хэрэгжүүлнэ.</i> 6. Сонгогдсон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн биологийн олон янз байдлын суурь судалгаа хийх зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд: /ҮАТ 1.06/: Монгол Улсын Их Сургуулийн Шинжлэх ухааны сургуультай 2022 онд байгуулсан 65,880,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий ЗСШ-22/22, 22/278 дугаартай гэрээний дагуу сонгогдсон 3 ТХГН-ийн түлхүүр зүйлүүдийн суурь мэдээллийг бүрдүүлэх талбай, арга зүй, үр дүнг нэгтгэх, тайлагнах ажлын талаарх төлөвлөгөө буюу эхлэлийн тайланг хүлээн авснаар эхний санхүүжилтийг гүйцэтгэгчид олгосон байсан. Тус онд гэрээний дагуу Говь Гурван сайханы БЦГ-т Цоохор ирвэс, Аргаль хонь, Хар сүүлт, Их газрын чулууны БЦГ-т Аргаль хонь, Монгол тарвага, Дарьгангын БЦГ-т Аргаль хонь, Монгол Тарвага, Цагаан зээрийн биологийн олон янз байдлын түлхүүр зүйлүүдийн тархалт, нөөц, сүргийн бүтэц, нүүдэл шилжилт хөдөлгөөн (эко коридор) нутгуудыг тодорхойлох суурь мэдээллийг бүрдүүлэх хээрийн судалгааны ажил болон суурин боловсруулалын ажил дуусч, тайланг 2023 оны 06 дугаар сарын 13-ны өдөр ТХН-д ирүүлээд байна. БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын “Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай” 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/65 дугаар тушаалаар томилогдсон БОЯБ-ын мэргэжлийн зөвлөл нь тус ажлын тайланг хэлэлцэх зөвлөлийн хурлыг 06 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгуулж, хүлээн авахаар шийдвэрлэсний дагуу гэрээг 2023 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдөр дүгнэсэн. Ажлын гүйцэтгэл 100%. Ажлын үр дүнд тогтоосон шалгуурын дагуу сонгосон 7 УТХГ буюу Говийн бага ДЦГ, Нөмрөгийн ДЦГ, Их газрын чулууны БЦГ, Дарьгангын БЦГ, Их Богдын БЦГ, Монгол элсний БЦГ, Говь гурван сайхны БЦГ-ын биологийн олон янз байдлын суурь судалгаа бүрдэж байна.
---	--

1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслэлээр хангах;	Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем 6.1.5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ. 7. Төсөлд хамрагдсан сумдын байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид болон бусад тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын ажилтнуудыг 4 улирлын дүрэмт (919) хувцсаар хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.07/: Хилийн цэргийн 0288 дугаар анги ТӨААТҮГ-тай 2022 онд байгуулсан 694,640 еврогийн үнийн дүн бүхий MONNCB-04/22, 22/373 дугаар гэрээний дагуу БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын “Ажлын хэсэг шинэчлэн байгуулах тухай” 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/41 дүгээр тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг нь эхний гүйцэтгэл буюу 10 нэр төрлийн 7358 ширхэг хувцас хэрэглэлийг 2023 оны 03 дугаар сарын 02-ны өдөр 2023/01 дугаар актаар хүлээн авсан ба төсөлд хамрагдсан байгаль орчны 32 байгууллагад батлагдсан хуваарилалтын дагуу актаар хүлээлгэн өгсөн. Гэрээний дагуу эцсийн гүйцэтгэл буюу 7 нэр төрлийн 4637 ширхэг хувцсыг 2023 оны 09 дүгээр сард багтаан хүлээн авахаар ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл гэрээний дагуу 70% хоцрогдолтой. /2023.06 сард багтан хүлээлгэн өгөхөөр гэрээнд туссан./ Ажлын үр дүнд Төсөлд хамрагдсан сумдын БХ, БО-ны хяналтын улсын байцаагчид болон бусад ТХГН-ийн ХЗ-дын 919 хүний оффисын болон хээрийн ажлын зориулалт бүхий 4 улирлын 17 нэр төрлийн иж бүрэн дүрэмт хувцсаар хангагдсанаар нийгмийн болон эрхээ хэрэгжүүлэх баталгаагаар хангагдаж, шинэ өнгө төрх, эрч хүчтэйгээр ажил үүргээ гүйцэтгэх болсон. 8. Байгаль орчны байгууллагуудад бартаат замын автомашин нийлүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 1.08./: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/544 дугаартай тушаалаар ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Тус ажлын худалдан авах ажиллагааг үйл ажиллагааны тус төлөвлөгөөний 3.02 ажил болох “Сонгогдсон 7 хамгаалалтын захиргаанд бартаат замын автомашин нийлүүлэх” ажилтай хамтатган зохион байгуулж байгаатай холбогдуулан 16 автомашин нийлүүлэх хамгаалалтын захиргаад болон БОАЖГ-уудын нэрсийг тодруулсны дагуу 11 нь байгууллага хуваарилалтыг ирүүлсэн 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр ажлын даалгавар, 27-ны өдөр тендерийн баримт бичиг тус тус батлагдаж, 28-ны өдөр тендерийг зарласны дагуу тендерийн нээлтийг 2023 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдөр хийх байсан
---	---

1-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газрын менежмент төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмж, хэрэгслэлээр хангах;	боловч ганц ч компани тендерийн материал ирүүлээгүй шалтгаанаар тендерийн нээлт амжилтгүй болсон. Үнэлгээний хороог 2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдөр дахин хуралдуулж тендерийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 5-нд 30 хоногийн хугацаатай дахин зарласан хэдий ч ганц ч компаниас тендерийн материал ирээгүй тул тендер амжилтгүй болсон үндэслэл шалтгааныг судалж үзэн, үнэлгээний хороог 2023 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдөр дахин хуралдуулж ажлын даалгавар болон тендерийн баримт бичгийг ТНБД-аар шинэчлэн батлуулан, тендерийг дахин зарласан. Тендерийн нээлтийг 2023 оны 07 дугаар сарын 03-ны өдөр хийхээр ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 30 % /2023.08 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ Ажлын дүнд тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлснээр хамгааллын арга хэмжээ сайжирч, байгаль орчны хяналт мониторингийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд бодит дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 1-ийн хүрээнд нийт 8 ажил төлөвлөснөөс 2 ажил 100%, 2 ажил 70%, 1 ажил 50%, 2 ажил 30%, 1 ажил 0%-тай үнэлэгдэж байна. Төслийн хүрээнд баригдах барилгуудын зураг төсөл, ажлын гүйцэтгэл, чанарт инженерийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээний ажлын гэрээг цуцлах талаар удирдах хороонд танилцуулж шийдвэрлүүлэх арга хэмжээ авна. Зорилт 1-ийн ажлын дундаж үнэлгээ 56,3 %.
2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	<i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> <u>6.1.5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 1. Баруун бүсийн сургалт судалгаа, мэдээллийн төвийн барилга барих ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.01/: ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн (KfW) банкны явцын үнэлгээний баг 2023 оны 06 сард Монголд ажилласан томилолтын үр дүнд гарсан хурлын тэмдэглэлд: “Санал болгож буй төвийн хэрэгцээний нарийвчилсан үнэлгээ, үйл ажиллагааны нарийвчилсан/сэтгэлд хүрсэн үзэл баримтлалыг өнөөг хүртэл боловсруулж KfW-д хянуулаагүй байгаа тул цаашид шийдвэр гаргах үндэслэл байхгүй байна.гэсний дагуу БОАЖЯ нь 2023 оны 08 дугаар сарын сүүлээс өмнө санал болгож буй барилгыг хэрхэн үргэлжлүүлэх талаар санал бэлтгэхээр хоёр тал тохирсон. Мөн томилолтын ажлын үеэр төслийн 1 шатанд баригдаж, 2018 онд хүлээлгэн өгсөн Хангайн бүсийн төвийн үйл ажиллагааг зөвхөн Хангайн нурууны байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргааны төсвөөр хэрэгжүүлдэгтэй холбогдуулан санхүүжүүлэгч талаас төвийн үйл ажиллагааны зардлыг ирэх онд шийдээгүй тохиолдолд

2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	дахин бүсийн төв барих боломжгүйг илэрхийлсэн. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.10 сард тендерийг зарлахаар төлөвлөгөөнд туссан./ БОАЖЯ-наас УТХГ-ын Хангайн бүсийн төвийн үйл ажиллагааны урсгал зардал, төсвийг батлуулах, баруун бүсийн төвийн хэрэгцээ, шаардлага, цаашдын үйл ажиллагааны тогтвортой байдлын талаар концепцийг хүргүүлсний дараа тус ажлыг эхлүүлнэ. <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил</i> 2.1.25. Сурах бичиг, сургалтын нэмэлт хэрэглэгдэхүүн, цахим болон зайн сургалтын хүртээмжийг нэмэгдүүлж, суралцагчдын ялгаатай хэрэгцээг хангасан байхаар боловсруулж, түгээнэ. 2. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Орчны бүсийн сумдын сургуулийн эко кабинетыг сургалтын гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.02/: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн А/76 дугаартай тушаалаар ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулсан. БОАЖ-ын сайд Б.Бат-Эрдэнээс “Эко танхим” төсөл, арга хэмжээний хөрөнгө оруулалтын талаарх албан бичгийг боловсруулан батлуулж, хамтран ажиллах тухай 01/2886 дугаартай албан бичгийг 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр БШУ-ны сайд Л.Энх-Амгаланд хүргүүлсэн. Тендерийн ажлын даалгаврыг 2023 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдөр, тендерийн баримт бичгийг 30-ны өдөр захиалагчаар тус тус батлуулсны дагуу 30-ны өдрөө 9 хоногийн хугацаатай олон нийтэд зарласан. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа: 07 дугаар сарын 07-ны өдөр Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2023.12 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ 3. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Орчны бүсийн сумдын сургуулийн эко кабинет байгуулах тавилга, компьютер, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.03/: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр А/48 дугаартай тушаалаар ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулсан. Хэрэгцээт байдлын судалгаа, үнийн судалгаа, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтын төслийг орон нутгийн баг, зөвлөх баг боловсруулж ТХН-д 2023 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдөр ирүүлсэн. Тендерийн ажлын даалгавар 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр захиалагчаар батлагдсан. Батлагдсан ажлын даалгаварт 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдөр БОАЖЯ болон БШУЯ-
--	--

	2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	наас сургуулийн жагсаалт болон зарим барааны техникийн үзүүлэлтэд оруулсан өөрчлөлтийг зөвлөх багаас хүлээж авсны дагуу тендерийн үнэлгээний хорооны 01 хурлыг 25-ны өдөр зохион байгуулж, тендерийн баримт бичгийг захиалагчаар 2023 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр батлуулан тендерийг 2023 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр зарласан. Тендер хүлээн авах хугацаа 2023 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024.02 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ 4. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн сумдыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машинаар хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.04/: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний А/47 дугаар тушаалаар ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Үнэлгээний хорооны №01 хурлыг 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр зохион байгуулж, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт, тендерийн баримт бичгийн төслийг авч хэлэлцэж, ажлын даалгаврыг 2023 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдөр, тендерийн баримт бичгийг 28-ны өдөр тус тус батлуулсан ба 29-ний өдөр тендерийг олон нийтэд нээлттэй зарласан. Тендерийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр нээхээр төлөвлөн ажиллаж байсан боловч тендерийн нээлтэд ганц ч компанийн материал ирээгүй тул стандартын дагуу бүрэн тоноглогдсон түргэн тусламжийн машиныг нийлүүлэх асуудлыг удирдах хорооны хурлаар хэлэлцүүлж тус тендерийн төсөвт өртгийг нэмэх эсвэл худалдан авах машины тоо хэмжээг багасгах талаар нэгдсэн шийдвэр гарсны дараа тендерийг дахин зарлахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 0% /2023.10 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> <u>6.1.5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 5. Баруун бүсийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадыг мотоциклоор хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.05/: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/70 дугаар тушаалаар ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулсан. БОАЖЯ-наас 2023 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр ажлын даалгавар нь хуваарилалтын хүснэгтгүйгээр батлагдан үнэлгээний хороонд ирсэнтэй холбогдуулан санхүүжүүлэгч байгууллагаас хуваарилалтын хүснэгттэй
--	--	--

2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	байхыг шаардсаны дагуу 2023 оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр хуваарилалтыг батлуулж, тендерийг тус сарын 29-ний өдөр зарласан. Тендер хүлээн авах хугацаа 2023 оны 07 дугаар сарын 31-ний өдөр. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 30% /2023.11 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин</i> 2.5.2. Орон сууцны чанар, стандартыг ханган, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 2.5.4. Орон сууцны халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана. 2.5.6. Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал усыг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 6. Байгаль хамгаалагчийн 12 байр барих ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.06/: Тус ажил нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.03-д төлөвлөсөн Байгаль хамгаалагчийн байр болон бусад барилгын хөрсний геологи, геодезийн шинжилгээ хийж дүгнэлт гаргах, барилгын ажлын зураг, төсөв боловсруулах, зохиогчийн хяналт тавих зөвлөх үйлчилгээний ажилтай уялдан хийгдэх бөгөөд барилгын ажлын зураг төслийн гүйцэтгэгч сонгох тендер шалгаруулалт зохион байгуулагдаж, барилгын ажлын зураг төслийг гүйцэтгэж, магадлалаар оруулж батлуулсны дараа барилгын ажлын гүйцэтгэгч сонгох тендерийн үнэлгээний хороог 2023 оны 09 сард байгуулж, тендерийг 10 сард зарлахаар төлөвлөсөн. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.08 сард тендерийг зарлахаар төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> 6.1.5. <u>Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 7. Цахим хурлын тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.07/: “Ай Ти Эс Өү” ХХК-тай 2022 онд байгуулсан 574,147,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий БОЯБХУАӨДЗТөсөл/202207044, №22/322 дугаартай гэрээний дагуу нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмжийг Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/41 дүгээр тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн 2023 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр ажиллаж тоног төхөөрөмжийн техникийн
--	--

2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	шаардлага болон гэрээнд тусгагдсан нөхцлийн дагуу шалгаж 2023/02 дугаартай актаар хүлээн авсан. Батлагдсан хуваарийн дагуу Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Увс, Баянхонгор, аймгийн БОАЖГ-т 3 нэр төрлийн 15 ш, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Баян-Өлгий аймгийн сумдад 3 нэр төрлийн 95 ш, Говь-Алтай аймгийн ИТХ, Увс аймгийн ЗДТГ тус тус 4 нэр төрлийн 4 ш, БОАЖЯ 2 төрлийн 2ш зэрэг нийт 7 нэр төрлийн 120 ширхэг ухаалаг дэлгэц, дууны өсгөгч, ухаалаг дэлгэцийн хөл, вэб камерийн ком, лед дэлгэц, лед дэлгэцийн удирдлага, зөөврийн компьютер зэрэг цахим хурлын тоног төхөөрөмжийг 2023 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 16 хоногийн хугацаанд баруун 5 аймаг, 30 сум тус бүрд тээвэрлэн хүргэж, угсарч суурилуулан шалгаж, нийт 38 байгууллагын 159 албан хаагчид тоног төхөөрөмжийн танилцуулга хийж, цаашдын ашиглалттай холбогдох заавар, зөвлөмж өгч сургалт зохион байгуулсан ба гарын авлага материалаар хангасан. Ажлын гүйцэтгэл 100%. Тус ажлын үр дүнд төвөөс алслагдсан аймаг, сумдын төрийн үйлчилгээг сайжруулах, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, олон талт хурал уулзалт, сургалтын арга хэмжээг цахим хэлбэрээр зохион байгуулах, цаг хугацаа, зардал хэмнэх боломжуудыг бүрдүүлсэн. <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин</i> <i>2.5.2. Орон сууцны чанар, стандартыг ханган, гал түймэр, газар хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.</i> <i>2.5.4. Орон сууцны халаалт, эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх эрчим хүчээр хангана.</i> <i>2.5.6. Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал усыг бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.</i> 8. Говийн Их ДЦГ-ын Б хэсгийн хамгаалалтын захиргааны барилга барих гүйцэтгэгч сонгох ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.08/: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2022 оны А/339 дүгээр тушаалаар ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. ТХН, ИС Зөвлөх баг, Барилгын зөвлөх багтай 2023 оны 03 дугаар 07-ны өдрийн өдөр тус барилгын ажил болон бусад барилгын ажилд цаашид Фидик гэрээний ямар төрлийг сонгож ашиглах талаар хэлэлцэх уулзалтыг зохион байгуулж, дараах зөвлөмжийг зөвлөх багаас гаргасан. ТХН-ээс KfW-д 2023 оны 03 дугаар 10-ны өдөр төслийн хүрээнд 2023 онд хийхээр төлөвлөж буй барилгын ажлуудад Фидик гэрээний ямар төрлийг сонгож ашиглах болсон тухай зөвшөөрөл хүссэн албан мэйлийг хүргүүлж тус сарын 20-ны өдөр KfW-аас зөвшөөрөл мэйлээр ирүүлээд байна. Тендерийн үнэлгээний хорооны 01 хурлыг 2023 оны 03 дугаар 24-ний
--	---

2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	өдөр зохион байгуулж, тендерийн ажлын даалгавар, тендерийн баримт бичгийн төслийг хэлэлцсэний дагуу ТХН, IC Зөвлөх баг, барилгын зөвлөх баг “Некст степ инженеринг” ХХК-тай 2023 оны 04 дүгээр 10-ны өдөр зохион байгуулсан. IC зөвлөх багийн худалдан авалт хариуцсан зөвлөх Г.Солонгоо, зөвлөх Г.Гансүх нартай хамтран 2023 оны 05 дугаар 05-15-ны өдрүүдэд KfW-ийн барилгын ажлын тендерийн жишиг баримт бичгийн төслийн /англи хувилбар дээр/ ТШӨХ-ийн шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг шинэчлэн боловсруулж ажилласан. Тус барилгын ажлын зураг төсвийг KfW-ийн зүгээс барилгын мэргэжлийн архитектор хянаж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар ТХН барилгын ажлын зураг төсөвтэй холбоотой хариу хүлээгдэж байна. Тендерийн баримт бичгийн төслийг KfW-ийн үнэлгээний багт 2023 оны 06 дугаар 06-ны өдөр танилцуулсан бөгөөд тус баримт бичгийн БОННМ-ийн шаардлагын хэсгийг KfW банкны БОН-ийн ахлах мэргэжилтэн Карина, IC зөвлөх багийн БОН-ийн асуудал хариуцсан богино хугацааны ОУ-ын зөвлөх Майятай KfW-ийн Худалдан авалт хариуцсан менежер С.Фабиан, ТХН-ийн худалдан авалт хариуцсан ажилтнууд, IC Зөвлөх багийн зөвлөх О.Мэндбаатар, Г.Солонгоо нартай уулзалт зохион байгуулж баримт бичгийг хэлэлцсэн. ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн (KfW) банкны явцын үнэлгээний баг 2023 оны 06 сард Монголд ажилласан томилолтын үр дүнд гарсан хурлын тэмдэглэлд: Олон улсын Тахь групп (ОУТГ) болон ЗБ-тай холбогдсон ч KfW-ийн зүгээс төлөвлөж буй олон үйлдэлт барилгын техникийн зураг төсөлд үл татгалзах өгөөгүй байгаа бөгөөд эдгээр зурагт тодорхой өөрчлөлт оруулахыг ОУТГ-ээс хүссэн. Үнэлгээний багийн зүгээс БОАЖЯ-д а) KfW-ийн асуултуудын хариулт болон АҮАЗ-ын үзэл баримтлалыг ирүүлэх, б) туслах барилгуудын зураг төсөл, дагалдах барилгууд болон тоног төхөөрөмжийн санхүүжилтийг тодорхой болгох шаардлагатай байна гэдгийг сануулсан. Иймд төслийн зөвлөх баг, ТХН-ээс барихаар төлөвлөж байгаа барилгын шинэчилсэн зургийг 2023 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн дотор KfW-д хүргүүлснээр тус ажлын талаарх яриа хэлцлийг үргэлжлүүлэхээр тохирсон. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 0% /2023.01 сард БОАЖЯ KfW банкнаас тусгайлсан зөвшөөрөл авах, 06 сард гэрээ байгуулахаар төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> <u>6.1.5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 9. (Нөмрөгийн ДЦГ, Их газрын чулууны БЦГ, Говийн их ДЦГ-ын А, Б хэсэг) Хамгаалалтын захиргаадын барилгын нэмэлт ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.09/:
--	--

	2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн (KfW) банкны явцын үнэлгээний баг 2023 оны 06 сард Монголд ажилласан томилолтын үр дүнд гарсан хурлын тэмдэглэлд: “Нэмэлт ХЗ-дын барилгын санхүүжилтийн талаар KfW болон БОАЖЯ хоёр хэлэлцүүлгээ үргэлжлүүлэх болно.” гэсний дагуу Хамгаалалтын захиргаадын барилгын нэмэлт ажлын хүсэлтийг БОАЖЯ Сэргээн босголт, зээлийн (KfW) банканд албан ёсоор хүргүүлснээр тус ажлын талаарх яриа хэлцэлийг үргэлжлүүлэхээр тохирсон. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 0% /2023.04 сард Зөвлөх багаас концепци боловсруулж, 06 сард KfW банкнаас зөвшөөрөл авахаар төлөвлөгөөнд туссан./ 10. Баруун бүсийн болон сонгогдсон ТХГН-ийн 7 хамгаалалтын захиргааг бусад тээврийн хэрэгслээр хангах (UTV, завьнууд, трактор, хогны машин, бохир соруулах машин) тендерийн ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.10/: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/46 дугаартай тушаалаар ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороо байгуулагдсан. Ажлын даалгавар хэлэлцэх цахим хурлыг ЗБ, ТХН хамтарч 2023 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулсны дагуу хэрэгцээт байдлын судалгаа, үнийн судалгаа, ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолтын төслийг орон нутгийн баг, зөвлөх баг боловсруулж ТХН-д 2023 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдөр хүлээлгэж өгсөн. БОАЖЯ-ны ТХБНУГ-ын дарга, төслийн захиралд ажлын даалгаврын төслийг 2023 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр танилцуулсны дагуу ТХГНБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн А.Энхжаргалаас тус сарын 31-ний өдөр “Тендерийн ажлын даалгаврыг захиалагч /БОАЖЯ-ны ТХГНБЗГ/ боловсруулж, батлуулсны дараа үнэлгээний хороо тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, тендерийг зарлана” гэсэн чиглэлийг мэйлээр ТХН-д ирүүлсэн. Үүний дагуу тендерийн ажлын даалгаврын төслийг төслийн захирал болон үнэлгээний хорооны даргад 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдөр хүргүүлсэн. ТХН, ИС зөвлөх багтай ТХГНБЗГ-ын дарга, төслийн захирал А.Энхжаргал, ТХГНБЗГ-ын төсөл хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, төслийн захирлын зүгээс ТХН, ИС зөвлөх багт тодорхой санал өгсний дагуу ажлын даалгаврыг тус оны 06 дугаар сарын 26-ны өдөр батлуулсан. Тендерийн үнэлгээний хорооны 01 хурлыг 07 дугаар сарын эхний 7 хоногт багтаан хуралдуулж, тендерийг зарлахаар төлөвлөн ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 30% /2023.12 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Амьдралын чанар ба дундаж давхарга-Хөдөлмөр эрхлэлт ба гарааны бизнес</i>
--	--	---

	2-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Баруун бүсийн байгаль орчны байгууллагуудын менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг үзүүлэх;	3.3.15. Гарааны бизнес эрхлэгч залууст бизнесээ тэлэх, эрчимжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар олгох цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. /хурдасгуур хөтөлбөр, менторшип, co-work-ing space, түрээсийн хөнгөлөлт/ Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Амьдралын чанар ба дундаж давхарга - Дундаж давхаргыг дэмжсэн санхүүжилт 3.4.2. Барьцаа хөрөнгийн, зээл авах хүсэлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд Засгийн газрын зүгээс санхүүжилтийн баталгаа гаргах үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлнэ. 11. Орчны бүсийн эргэлтийн сангийн зээлийн үйл ажиллагааны ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.11/: Тус ажил нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.01-д төлөвлөсөн “Төслийн нэгдүгээр шатанд ТХГН-ийн орчны бүсэд хэрэгжүүлсэн ОБЗЭС-ийн гүйцэтгэлд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх” зөвлөх үйлчилгээний ажилтай уялдан хийгдэх бөгөөд 2023 оны 09 дүгээр сард хүлээн авах тайлангийн үр дүнд үндэслэн хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.12 сар дуустал хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан/ Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем 8.2.4. Ойжуулах, ойн тэлэн ургалтыг дэмжих, нөхөн сэргээх, ой хамгааллын арга хэмжээ авах замаар ойн хомсдолоос сэргийлэн, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг нийт газар нутгийн 9 хувьд хүргэж, нүүрсхүчлийн хийн шингээлтийг нэмэгдүүлнэ. Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хүнд ээлтэй амьдрах орчин 2.5.20. <u>Хүн амын хүнсний хангамж, хүртээмжийг тогтворжуулах,</u> хүнсний сүлжээний бүх шатанд бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах, хүнсний салбарын стандартуудыг олон улс, бүс нутаг, гадаад орны дэвшилтэт стандартад хүргэхэд чиглэсэн төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 12. Бэлчээр, ой, амьжиргаа сайжруулах ажлуудын менежментийг дэмжих ажлын хүрээнд /ҮАТ 2.12/: Бэлчээр, ойн менежментийн концепци боловсруулах Зөвлөх багийн богино хугацааны үндэсний зөвлөх Др. Б.Эрдэнэбаатарыг 2023 оны 05 дугаар сарын 20, Др. Н.Хонгорыг тус оны 06 дугаар сарын 27-ны өдрөөс тус тус гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Богино хугацааны зөвлөхүүдийн ажлын боломжоос шалтгаалж 2 сарын
--	--	---

	хоцрогдолтой байгаа. ОБ-ийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих талаар үзэл баримтлалыг боловсруулж 2022 оны 12 дугаар сард ХБНГУ-ыг Сэргээн босголт, зээлийн (KfW) банканд хүргүүлсэн. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 50% /2023.06 сард БОАЖЯ KfW банкнаас тусгайлсан зөвшөөрөл авахаар төлөвлөгөөнд туссан./ Богино хугацааны зөвлөхүүд нь бэлчээр, ойн менежментийн концепцийг боловсруулж 2023 оны 08 дугаар сард багтаан боловсруулж KfW-д хүргүүлж зөвшөөрөл авсны дараа бэлчээр, ойн менежментийг сайжруулах үйл ажиллагаанууд 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгагдан хэрэгжиж эхэлнэ. Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 2-ын хүрээнд нийт 12 ажил төлөвлөснөөс 3 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй, 3 ажил 100%, 1 ажил 50%, 2 ажил 30%, 3 ажил 0%-тай үнэлэгдэж байна. Зорилт 2-ын дундаж үнэлгээ 45,5%.
3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Менежментийн онцлог хэрэгцээ бүхий бие даасан долоон тусгай хамгаалалттай газрыг тогтоосон шалгуурын дагуу сонгож менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;	<i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Амьдралын чанар ба дундаж давхарга-Хөдөлмөр эрхлэлт ба гарааны бизнес</i> <i>3.3.15. Гарааны бизнес эрхлэгч залууст бизнесээ тэлэх, эрчимжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар олгох цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. /хурдасгуур хөтөлбөр, менторшип, co-work-ing space, түрээсийн хөнгөлөлт/</i> <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Амьдралын чанар ба дундаж давхарга - Дундаж давхаргыг дэмжсэн санхүүжилт</i> <i>3.4.2. Барьцаа хөрөнгийн, зээл авах хүсэлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд Засгийн газрын зүгээс санхүүжилтийн баталгаа гаргах үр ашигтай тогтолцоог бүрдүүлнэ.</i> 1. Орчны бүсийн эргэлтийн сангийн зээлийн үйл ажиллагааны ажлын хүрээнд /ҮАТ 3.01/: Тус ажил нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.01-д төлөвлөсөн “Төслийн нэгдүгээр шатанд ТХГН-ийн орчны бүсэд хэрэгжүүлсэн ОБЗЭС-ийн гүйцэтгэлд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх” зөвлөх үйлчилгээний ажилтай уялдан хийгдэх бөгөөд 2023 оны 09 дүгээр сард хүлээн авах тайлангийн үр дүнд үндэслэн хэрэгжихээр төлөвлөгдсөн. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.12 сар дуустал хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан/ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i>

	3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Менежментийн онцлог хэрэгцээ бүхий бие даасан долоон тусгай хамгаалалттай газрыг тогтоосон шалгуурын дагуу сонгож менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;	<u>6.1.5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 2. Сонгогдсон 7 ХЗ-нд бартаат замын автомашин нийлүүлэх үйлчилгээний ажлын хүрээнд: /ҮАТ 3.02/: Тус ажлын тендерийг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 1.08-д төлөвлөсөн “Байгаль орчны байгууллагуудад бартаат замын автомашин нийлүүлэх” ажилтай хамтатган зохион байгуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 30 % /2023.08 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ 3. ТХГН-ийн 7 ХЗ-г бусад тээврийн хэрэгслээр хангах (UTV, завьнууд, трактор, хогны машин, бохир соруулах машин) ажлын хүрээнд /ҮАТ 3.03/: Тус ажлын тендерийг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.10-т төлөвлөсөн “Баруун бүсийн болон сонгогдсон ТХГН-ийн 7 хамгаалалтын захиргааг бусад тээврийн хэрэгслээр хангах” ажилтай хамтатган зохион байгуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 30% /2023.12 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> <u>6.1.5. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.</u> 4. ТХГН-ийн ОБ-ийн сумдын сургуулийн эко кабинетыг сургалтын гарын авлага, багаж хэрэгсэлээр хангаж, сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 3.04/: Тус ажлын тендерийг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.02-т төлөвлөсөн “Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Орчны бүсийн сумдын сургуулийн эко кабинетыг сургалтын гарын авлага, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр хангаж, сургалт зохион байгуулах” ажилтай хамтатган зохион байгуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2023.12 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ 5. ТХГН-ийн ОБ-ийн сумдын сургуулийн эко кабинетийг тоног төхөөрөмжөөр хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 3.05/: Тус ажлын тендерийг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.03-т төлөвлөсөн “ТХГН-ийн ОБ-ийн сумдын сургуулийн эко кабинет байгуулах тавилга, компьютер тоног төхөөрөмжөөр хангах” ажилтай хамтатган зохион байгуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100% /2024.02 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./
--	---	---

	3-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Менежментийн онцлог хэрэгцээ бүхий бие даасан долоон тусгай хамгаалалттай газрыг тогтоосон шалгуурын дагуу сонгож менежментийн болон бизнес төлөвлөгөөг нь сайжруулж, хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх;	6. ТХГН-ийн ОБ-ийн сумдыг эмнэлэгийн түргэн тусламжийн машинаар хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 3.06/: Тус ажлын тендерийг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.04-т төлөвлөсөн “ТХГН-ийн ОБ-ийн сумдыг эмнэлэгийн түргэн тусламжийн машинаар хангах” ажилтай хамтатган зохион байгуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 0% /2023.10 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ 7. Сонгогдсон ТХГН-ийн ХЗ-дыг мотоциклоор хангах ажлын хүрээнд /ҮАТ 3.07/: Тус ажлын тендерийг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.05-д төлөвлөсөн “Баруун бүсийн ТХГН-ийн ХЗ-г мотоциклоор хангах” ажилтай хамтатган зохион байгуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 30% /2023.11 сард хүлээлгэн өгөхөөр төлөвлөгөөнд туссан./ 8. Байгаль хамгаалагчийн байр барих ажлын хүрээнд /ҮАТ 3.08/: Тус ажлын тендерийг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 2.06-д төлөвлөсөн “Байгаль хамгаалагчийн 12 байр барих” ажилтай хамтатган зохион байгуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.08 сард тендерийг зарлахаар төлөвлөгөөнд туссан./ Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 3-ын хүрээнд нийт 8 ажил төлөвлөснөөс 2 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй, 2 ажил 100%, 3 ажил 30%, 1 ажил 0%-тай үнэлэгдэж байна. Зорилт 3-ын дундаж үнэлгээ 48,3%.
		1. СЯ, БОАЖЯ болон бусад талуудтай хууль эрх зүй, бодлого зохицуулалтын уулзалт, ТХГН-ийн дэд бүтцийн стандарт боловсруулах, төсөлд оролцогч талуудыг хамруулан төслийн бодлого, чиглэл үйл явц, үр дүнг хэлэлцүүлэх, санал авах хурал зөвлөгөөн, сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.01/: Захиалагчаас чиглэл хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.12 сар дуустал хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан./ 2. Төслийн үйл ажиллагааг олон нийтэд түгээх контент боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.02/: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн А/71 дугаар тушаалаар ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн үнэлгээний хороог байгуулсан. Ажлын даалгаврыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 17-ны өдөр батлуулсан. Үнэлгээний хорооны 2023 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн хурлаар ажлын даалгаврыг шинэчлэн батлуулах, тендерийн урилга, санхүүжүүлэгч

4-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд чадавхыг дээшлүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;	байгууллагын үүрэг биелүүлэх амлалтыг хавсралтаар батлуулахаар шийдвэрлэсэн. Ажлын даалгаврыг 2023 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр шинэчлэн батлуулсны дагуу.31-ний өдөр тендерийг 7 хоногийн хугацаатай зарласан. Тендерийн нээлтийг 2023 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр хийсэн ба нэг компани тендерт материалаа ирүүлснийг гаардлага хангаагүй гэж үнэлсэн. Тендерийн ажлын даалгаврын хавсралтыг 2023 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдөр шинэчлэн батлуулсны дагуу тус өдөр дахин зарлан, тендерийг 06 дугаар сарын 27-ны өдөр хүлээн авч, үнэлгээ хийж байна. 2023 оны 07 дугаар сард багтаан гэрээ байгуулахаар ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 50% /2022.11 сард хүлээн авахаар төлөвлөгөөнд туссан./ 3. ЮНЕСКО-ийн Хүн ба шим мандлын хөтөлбөрт зарим ТХГН-ийг бүртгүүлэхэд шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх ажлын хүрээнд /YAT 4.03/: Захиалагчаас тус тендерийн ажлын даалгавар хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.8-11 сард хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан./ 4. ТХГН-ийн шинэлэг менежмент судлах олон улсын туршлага судлах ажлын хүрээнд /YAT 4.04/: ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн (KfW) банкны явцын үнэлгээний баг 2023 оны 06 сард Монголд ажилласан томилолтын үр дүнд гарсан хурлын тэмдэглэлд: "БОЯБХУАӨДЗТ-ийн санхүүжилтээс санхүүжих аливаа аялал нь тодорхой санал дээр тулгуурласан байх ба KfW-ээс үл татгалзах авна." гэсний дагуу туршлага судлах аяллын хэрэгцээ, агуулга, зорилгыг БОАЖЯ-наас тодорхойлж Сэргээн босголт, зээлийн (KfW) банканд хүргүүлэхээр тохирсон. Санхүүжүүлэгч байгууллага туршлага судлах аялалын зорилго, зорин очих газар, аялалд оролцох хүмүүсийн талаар тодорхой мэдээлэлийн захиалагчаас хүссэн. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 0% /2023.05 сард хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан./ <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил- Шинжлэх ухаан, инноваци 2.4.12. Судалгаа хөгжүүлэлтийн ажлын үр дүнд суурилсан шагнал, урамшууллын тогтолцоог бий болгоно.</i> 5. Биологийн олон янз байдлын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлууд зохион байгуулах ажлын хүрээнд /YAT 4.05/: БОАЖЯ-ны ТНБД-ын даргын 2021 оны А/65 дугаар тушаалаар батлагдсан "Биологийн олон янз байдлын мэргэждийн зөвлөл"-ийн ээлжит хурлыг 2023 оны 06 дугаар
--	--

4-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд чадавхыг дээшлүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;	сарын 27-ны өдөр зохион байгуулж "Сонгогдсон ТХГН-ийн биологийн олон янз байдлын суурь судалгаа хийх" зөвлөх үйлчилгээний эцсийн тайланг хэлэлцүүлэн хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн. Цаашид төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зөвлөх үйлчилгээний ажлуудын хүрээнд БОЯБ-ын мэргэжлийн зөвлөлийн хурлыг тухай бүр зарлан хуралдуулж мэргэжлийн дэмжлэг авах ба БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/65 дугаартай тушаалаар байгуулсан БОЯБ-ын мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүдийн урамшууллыг Тусгай гэрээний 2.1.4-д заасны дагуу шийдвэрлүүлэхээр Төслийн удирдах хороогоор хэлэлцүүлж, төсвийн саналд тусган ажиллана. Ажлын гүйцэтгэл 100%. <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Ногоон хөгжил- Эх байгаль ба анхдагч экосистем</i> <i>6.1.2.Ургамал, амьтны тархац, нөөцийн судалгааг улсын хэмжээнд үе шаттай хийж нөөцийн өөрчлөлтийг шинэчлэн тогтоож, зохистой менежментийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ.</i> 6. Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамаарч Монгол Алтайн уулсын өндрийн бүс, бүслүүрийн дагуу ургамлан бүлгэмдлийн шилжилт хөдөлгөөнийг илрүүлэх судалгааг хийх зөвлөх үйлчилгээний ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.06/: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн А/119 дугаартай тушаалаар ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог байгуулсны дагуу тендерийн ажлын даалгаврыг 09-ний өдөр захиалагчаар батлуулсан. Тендерийн үнэлгээний хорооны 01 хурлыг 2023 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр цахимаар зохион байгуулж, тендерийн урилгын төслийг хэлэлцсэний дүнд тендерийг 29-ний өдөр 7 хоногийн хугацаатай нийтэд зарласан. Тендер хүлээн авах 2023 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр МУИС, МУБИС 2 байгууллага техникийн болон санхүүгийн санал ирүүлж, тендерийг тус өдрөө нээсэн. Тендерийн үнэлгээний хороо тус сарын 12-ны өдөр хуралдаж техникийн болон санхүүгийн саналын үнэлгээг хийсэн. Тендерийн үнэлгээний хорооны зөвлөмж, хурлын тэмдэглэл, тендерийн мэдэгдлийн төслийг боловсруулж, албажуулж байна. Ажлын гүйцэтгэл гэрээний дагуу 50%. /2023.11 сард хүлээн авахаар төлөвлөгөөнд туссан./ 7. Зэрлэг амьтан асран хамгаалах төвийн концепц, багаж төхөөрөмжийн хэрэгцээт байдлыг судлах /Хан Хэнтийн ХЗ/ ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.07/: ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн (KfW) банкны явцын үнэлгээний баг 2023 оны 06 сард Монголд ажиллах томилолтын үеэр зэрлэг амьтан асран хамгаалах төвийг байгуулах саналыг
--	--

	4-р зорилтын хүрээнд: Хүрэх үр дүн: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний хэмжээнд чадавхыг дээшлүүлэх, олон нийтэд таниулан сурталчлах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;	танилцуулан санхүүжүүлэгч байгууллагаас дэмжээгүй тул тус ажил цуцлагдсан болно. Ажлын гүйцэтгэл 0% 8. Байгаль хамгаалагчийн сургалтын хөтөлбөрийн дагуу судалгаа, мониторингийн сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд /ҮАТ 4.08/: Байгаль хамгаалагчийн сургалтын хөтөлбөрийг ДБХ-гаас боловсруулсан, одоогоор батлагдаагүй байгаа тул сургалтууд хүлээгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.12 сар дуустал хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан/ Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт 4-ийн хүрээнд нийт 8 ажил төлөвлөснөөс 3 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй, 1 ажил 100%, 2 ажил 50%, 2 ажил 0%-тай үнэлэгдэж байна. Зорилт 4-ийн дундаж үнэлгээ 40%.
6	Төслийн ерөнхий менежмент	1. 2023 оны үйл ажиллагааны болон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, батлуулах ажлын хүрээнд /РМ01/: Төслийн удирдах хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн хурлаар 2022 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцуулан, 2023 оны ажлын төлөвлөгөөний төслийг хэлэлцүүлсний дүнд төслийн тус оны үйл ажиллагааны болон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг 2022 оны 12 дугаар сарын 26-ны болон 28-ны өдөр БОАЖЯ-ны ТНБД-аар тус тус батлуулсны дагуу хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл 100%. 2. Төслийн 2022 оны үйл ажиллагаанд баталгаажуулалтын аудит болон санхүүгийн тайлангийн аудит хийх, 2023 оны үйл ажиллагаанд баталгаажуулалтын аудит болон санхүүгийн тайлангийн аудит хийх гэрээ байгуулах ажлын хүрээнд /РМ02/: Үндэсний аудитын газрын 2022 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 01/1555 дугаартай албан дугаартайын дагуу төслийн I болон II,III шатны 2022 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн аудит, санхүүгийн хянан баталгаажуулалтыг хийх ажлын №23/01, №23/02 дугаартай гэрээг “Интер аудит” ХХК-тай тус тус байгуулж ажилласны дагуу аудитын тайланг 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдөр Үндэсний аудитын газар хүргүүлсэн. Аудитын шалгалтаар төслийн I шатанд өөрчлөлтгүй дүгнэлт буюу 1 зөвлөмж, II шатанд өөрчлөлтгүй дүгнэлт буюу 3 зөвлөмжтэй аудитлагдаж санхүү эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын нэгдсэн тайланд нэгтгэгдсэн. “Төслийн 2023 оны үйл ажиллагаанд санхүүгийн аудит, санхүүгийн хянан баталгаажуулалтыг хийх” ажлын гэрээг тус оны 10 дугаар сард байгуулахаар төлөвлөсөн, хугацаа болоогүй болно. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу 100%.

	Төслийн ерөнхий менежмент	3. Төслийн Удирдах хорооны хурлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд /PM03/: Төслийн удирдах хорооны ээлжит хурлыг 2023 оны 04 дүгээр сард хуралдуулахаар төлөвлөсөн хэдий ч төслийн ХАА-ны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт орох шаардлага үүссэнээс тус хурлыг төлөвлөгөө баталснаас хойш 6 сарын дараа буюу 2023 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулж, шийдвэрлэх асуудлыг хэлэлцэж, төслийн 2023 оны үйл ажиллагааны болон худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчлэн батлуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа хоцорсон 0% 4. Төслийн хяналт үнэлгээний гарын авлага боловсруулах ажлын хүрээнд /PM04/: Төслийн зөвлөх баг нь төслийн мониторинг үнэлгээний журам, аргачлалыг (DAC) буюу хөгжлийн шалгуур үзүүлэлт, KfW банкны журмын дагуу боловсруулах, төслийн үр дүн, бүтээгдэхүүний багцын хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэмжих тоон болон чанарын хэмжигдэхүүнийг шинээр тодорхойлох, төслийн 1 үе шатанд хэрэгжүүлсэн Орчны бүсийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлсэн орчны бүсийн зээлийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт, үнэлгээ хийх зэрэг ажлын даалгаврыг боловсруулсны дагуу мониторинг, үнэлгээний богино хугацааны үндэсний зөвлөх М.Нандинчимэгийг 2022 оны 12 сарын 05-ны өдрөөс 2023 оны 02 сарын 01-ны өдрийг хүртэл 2 сарын хугацаатай авч ажиллуулсан. Богино хугацааны зөвлөх нь төслийн үнэлгээ, мониторингийн журам, аргачлалыг эхний хувилбарыг боловсруулж, журмын төслийн явцыг төслийн зөвлөх багийнхантай удаа дараа хэлэлцсэний дүнд Үр дүнд суурилсан мониторинг (RBM), үнэлгээний системийг Дэлхийн Банкны үр дүнд суурилсан үнэлгээ, мониторингийн системд нийцүүлэн 7 үе шаттай аргачлалаар явцын болон нөлөөллийн мониторинг үнэлгээг хийхээр эцэслэн боловсруулсныг 2023 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр хүргүүлж, үл татгалзах хариуг хүлээж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 70% /2023.03 сард БОАЖЯ KfW банкнаас тусгайлсан зөвшөөрөл авахаар төлөвлөгөөнд туссан./ Энэхүү мониторинг үнэлгээний аргачлал нь төслийг хэрэгжүүлэгч талуудад ихээхэн ач холбогдолтой бөгөөд Төсөл хэрэгжүүлэгч нэгжийн хяналт, үнэлгээ хариуцсан ажилтан болон орон нутгийн ажилтнуудад чадавхжуулах сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. 4. KfW банкнаас Төслийн явцын үнэлгээний баг ирж ажиллах ажлын хүрээнд /PM05/: БОАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны болон 10-ны өдөр, тус яамны ТХГНБЗГ-ын даргын 06 дугаар сарын 02-ны өдөр тус тус баталсан удирдамжийн дагуу 2023 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрөөс
--	---------------------------	---

	Төслийн ерөнхий менежмент	06 дугаар сарын 04-ний өдрүүдэд ХБНГУ-ын Сэргээн босголт, зээлийн банкны явцын үнэлгээний (Хангай, Говийн бүсийн) 1 дүгээр баг Архангай, Өвөрхангай, Дундговь, Өмнөговь аймгуудад, (Худалдан авах ажиллагааны үнэлгээний) 2 дугаар баг (Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн) 3 дугаар баг Улаанбаатар хот болон Төв аймагт,(Баруун бүсийн) 4 дүгээр баг тус оны 06 дугаар сарын 06-12-ны өдрүүдэд Баян-өлгий, Ховд аймаг, Говь-алтай аймгуудад тус тус томилолтоор ажиллаж, төслийн I шатанд хэрэгжүүлсэн Орчны бүсийн эргэлтийн сангийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүнтэй танилцан, үнэлгээ хийж, төслийн II, III шатны хэрэгжилт, 2022 оны ажлын үр дүнтэй танилцан, үйл ажиллагаанд тулгарч буй анхаарах асуудлуудыг шийдвэрлэж ажиллалаа. Удирдамжийн дагуу үнэлгээний ажлын тайланг тус тус гаргаж, илтгэх хуудасны хамт БОАЖЯ-ны холбогдох албан тушаалтнуудад танилцуулсан. Томилолтын хүрээнд 2023 оны 06 дугаар сарын 13-14-ний өдөр БОАЖЯ, Сангийн яам болон төслийг хамтран хэрэгжүүлж буй холбогдох талуудтай уулзалт, хэлэлцүүлгийг хийж, үнэлгээний үеэр тохирсон ажлуудыг БОАЖ-ын дэд сайд, төслийн УХ-ны дарга М.Ганбаатар, Германы сэргээн босголт зээлийн (KFW) банкны төслийн менежер Нина Отто нар гарын үсэг зуран, баталгаажуулсан. Ажлын гүйцэтгэл 100%. Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний Төслийн ерөнхий менежментийн ажлын хүрээнд нийт 5 ажил төлөвлөснөөс 3 ажил 100%, 1 ажил 70%, 1 ажил 0%-тай үнэлэгдэж байна. Төслийн ерөнхий менежментийн дундаж үнэлгээ 74%.
7	Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн менежмент, мониторинг	1. Төслийн хүрээнд баригдах барилгуудын байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх, менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хүрээнд /M01/: Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.7-12 сард хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан./ 2. Байгаль орчин, нийгмийн менежмент, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн гарын авлагыг боловсруулах, хэвлэх, тараах, ажлын хүрээнд /M02/: Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.7-12 сард хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан./ 3. Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад дэмжлэг үзүүлэх /M03/: 5. БОАЖЯ-ны Байгаль орчны үнэлгээ, аудитын хэлтсээс хуулийн төслийг ирүүлэхээр шийдвэрлэсэн хэдий ч захиалагч талаас хуулийн төслийг боловсруулж

	Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн менежмент, мониторинг	дуусаагүйтэй холбогдуулан захиалагчаас тус тендерийн ажлын даалгавар хүлээгдэж байна. Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хоцрогдолтой 0% /2023.03 сард хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан./ 4. Байгаль орчин, нийгмийн нийцлийн мониторинг үнэлгээний шаардлагатай сургалт зохион байгуулах ажлын хүрээнд / M04/: Ажлын гүйцэтгэл төлөвлөгөөний дагуу хугацаа болоогүй тул үнэлэхгүй. /2023.7-12 сард хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгөөнд туссан./ Төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн менежмент, мониторингийн ажлын хүрээнд нийт 4 ажил төлөвлөснөөс 3 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй, 1 ажил 0%-тай үнэлэгдэж байна. Төслийн ерөнхий менежментийн дундаж үнэлгээ 0%.
8	Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон зөвлөх багийн зардал	1. ТХН-ийг шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмжөөр хангах /5.01/: Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 43 дугаартай “Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолтой холбогдуулан тус ажил хийгдээгүй. 2. Төслийн үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, эрх зүйн бичиг баримтын мэргэжлийн орчуулга хийлгэх зардал /5.02/: Монгол улсын Засгийн газрын 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн 43 дугаартай “Төсвийн хэмнэлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай” тогтоолтой холбогдуулан тус ажил хийгдээгүй. <i>Алсын хараа 2050-Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлалын Хүний хөгжил-Хөдөлмөрийн зах зээл 2.6.15. Гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах, гадаад иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг хүн амын аюулгүй байдлыг хангах болон мэргэжлийн өндөр ур чадвар, технологийг хөдөлмөрийн зах зээлд нутагшуулах бодлоготой уялдуулна.</i> 3. Төсөл хэрэгжүүлэх зөвлөх багийн төлбөрийн ажлын хүрээнд /5.03/: Төслийн хэрэгжүүлэгч зөвлөх багийн 2022 оны сүүлийн хагас жилийн санхүүжилт 2023 оны 01 дүгээр сард хийгдсэн болно. Ажлын гүйцэтгэл 100%
9		1. Хагас жил, бүтэн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан гаргаж БОАЖЯ, СЯ-д хүргүүлэх/ R01/: Төслийн I болон II шатны үйл ажиллагааны тайланг Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолын “Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг

	Тайлан	журам"-ын хавсралтын дагуу 2022 оны эцсийн байдлаар гаргаж БОАЖЯ-ны ГХАХ-т 2023 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 01/23 дугаартай албан дугаартайоор хүргүүлсэн. Тайлангийн хувийг төслийн зөвлөх баг болон БОАЖЯ-ны ТХГНБЗГ-т илгээсэн. Санхүүгийн ерөнхий тайлан: • НӨАТ-ын тайланг цаасаар болон цахим хэлбэрээр сар бүр хийж Татварын ерөнхий газарт хүргүүлж байна. • Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан сар бүр боловсруулан Сүхбаатар дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хүргүүлж байна. • Хүн амын орлогын албан татварын тайланг сар бүр боловсруулан Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэст хүргүүлж байна. 2. Улирал, хагас жил, бүтэн жилийн үйл ажиллагааны тайланг KfW банканд илгээх/ R02/: Төслийн үйл ажиллагааны тайланг улирал тутамд KfW-банканд, худалдан авах ажиллагааны тайланг сар тутам БОАЖЯ-ны СХОХ-т, санхүүгийн үйл ажиллагаа, ашиглалтын тайлан мэдээг сар бүр СЯ-нд тус тус тайлагнасан. 3. Тусгай дансны татан авалт, зарцуулалтын тайланг KfW банкинд илгээх ажлын хүрээнд /R.03/: Төслийн II үе шатны татан авалтын тайланг 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр ХБНГУ руу хүргүүлсэн. 4. Шилэн данс, ODAMIS, www.shilen-dans.mn, E-report, E-tailan-д худалдан авалт болон санхүү, мониторингийн тайланг илгээх ажлын хүрээнд /R.04/: Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг ханган ажилласан.Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан тушаал, шийдвэрүүдийг Шилэн данс, ODAMIS, eic.mn цахим системүүдэд оруулж ажилласан. 5. Шилэн данс, ODAMIS, www.shilen-dans.mn, E-report, iec.mn, E-tailan-д худалдан авалт болон санхүү, мониторингийн тайланг илгээх/ R04/: Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд гарсан тушаал, шийдвэрүүдийг Шилэн данс, ODAMIS, eic.mn цахим системүүдэд оруулж ажилласан.
10	Дүгнэлт (ололт, амжилт, дутагдал, анхаарах асуудлууд)	Цаашид анхаарах асуудлууд, дутагдал: Төслийн хүрээнд хагас жилийн байдлаар хийгдээгүй 9 ажилд ХШҮ хийсний дүнд 4 ажлын ажлын даалгавраас шалтгаалан тендер унасан, дахин зарласан, ААН оролцоогүй, 2 ажил концепт байхгүй, 2 ажил төлөвлөлт буруу, 1 ажил гэрээлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй байна. Иймд төлөвлөлтийн биелэлтийн хугацааг бодитоор тооцоолох, ажлын даалгаврыг чанартай боловсруулахад анхаарах шаардлагатай байна.

11	Төслийг хэрэгжүүлэгч талуудын х/а-нд өгөх хөндлөнгийн үнэлгээ	БОАЖЯ-ны удирдлагууд удаа дараа солигдож, тогтворгүй байгаа нь төслийн үйл ажиллагааг хүндрүүлж байгаа тул шинээр ирсэн хүмүүст төслийн талаар аль болох хурдан, хялбар мэдээлэл өгч, чиглүүлэх зорилго бүхий байгууллагын мэдээллийн санг бий болгож, сургалтын модулиудыг зохион бүтээх шаардлагатай байна.						
12	Төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ, дүгнэлт (Өөрийн үнэлгээ)	Биелэлт дундаж %	Менежмент	Зорилт 1	Зорилт 2	Зорилт 3	Зорилт 4	БОННМ, Мони торинг
74%			56,3%	45,5%	48,3%	40%	0%	
Нийт 5 ажил: 3 ажил 100%, 1 ажил 70%, 1 ажил 0%			Нийт 8 ажил: 2 ажил 100%, 2 ажил 70%, 1 ажил 50%, 2 ажил 30%, 1 ажил 0%	Нийт 12 ажил: 3 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй, 3 ажил 100%, 1 ажил 50%, 2 ажил 30%, 3 ажил 0%	Нийт 8 ажил: 2 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй, 2 ажил 100%, 3 ажил 30%, 1 ажил 0%	Нийт 8 ажил: 3 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй, 1 ажил 100%, 2 ажил 50%, 2 ажил 0%	Нийт 4 ажил: 3 ажил хугацаа болоогүй буюу үнэлэхгүй, 1 ажил 0%	
2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нийт 45 ажил төлөвлөсөн. Үүнээс хэрэгжилт нь хагас жилээс хойш төлөвлөгдсөн нийт 11 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлээгүй. Үүнд: Баруун бүсийн төв, байгаль хамгаалагчийн байр барихтай холбогдуулан 3 ажил, ОБЗЭС-ийн мөнгийг байршуулах 2 ажил, зарим ТХГН-ийг Юнескод бүртгүүлэх 1 ажил, сургалт, хэлэлцүүлгийн 2 ажил болон БОННМ-ийн 3 ажил Үнэлсэн: Нийт 34 ажил. 100%-тай=11=1100 /үр дүнтэй, бүрэн хэрэгжиж дууссан/ 70%-тай=3=210 /гэрээ хэрэгжих шатандаа, өөрсдөөс хамаарах шийдвэр гарсан/ 50%-тай=4=200 /боловсруулалтын шатны ажил бүрэн хийгдсэн, гэрээ байгуулагдах шатандаа/ 30%-тай=7=210 /боловсруулалтын шатандаа гэрээ байгуулагдах шатандаа/ 9 ажил =0 /хийгдээгүй/ Үүнд: Говийн их ДЦГ-ын ХЗ-ны байр, байгаль хамгаалагчийн байрны гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, түргэн тусламжийн машин нийлүүлэх, амьтан асрах төв байгуулах концепци боловсруулах, удирдах хорооны хурал, туршлага судлах аялал зохион байгуулах, БОНУ-ний хуулийг шинэчлэх болон								

		барилгын нэмэлт ажил, төслийн барилгын зөвлөхийн гэрээт ажил зэрэг ажлууд хийгдээгүй бол.				
		Төслийн II,III шатны үйл ажиллагааны хэрэгжилт 2023 оны хагас жилийн байдлаар арифметик дунджаар 50,6%-ийн биелэлттэй байна.				
13	ЗГХЭГ-ын үнэлгээ	Нэгдсэн үнэлгээ				
		... %				
Нэмэлт мэдээлэл /сая төгрөгөөр/						
14	Зарцуулалт	2019	2020	2021	2022	2023
	ХБНГУ-ын Засгийн газар		2,257.18	3,353.03	6,626.60	5,506.35
	МУ-ын Засгийн газар	52.09	546.71	697.07	748.6	363.39
15	Жендерийн мэдээлэл	Тус төсөл нь санхүүгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж байгаа төсөл бөгөөд 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаанд жендерийн ажил хийгдээгүй болно.				
16	Суурь судалгаа хийгдсэн эсэх	"Сонгогдсон ТХГН-ийн биологийн олон янз байдлын суурь судалгаа хийх" зөвлөх үйлчилгээний эцсийн тайланг БОАЖЯ-ны ТНБД-ын даргын 2021 оны А/65 дугаар тушаалаар батлагдсан "Биологийн олон янз байдлын мэргэждийн зөвлөл"-ийн гишүүдээр 2023 оны 06 дугаар сарын 27-ны өдөр хэлэлцүүлэн хүлээн авсан.				

ХЯНАСАН:

ТӨСЛИЙН ЗОХИЦУУЛАГЧ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТӨСЛИЙН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ,
ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН



М.БОЛДБАЯР

Ц.ЭНХСАЙХАН

**БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАМГААЛАХ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨД ДАСАН
ЗОХИЦОХ ТӨСӨЛ МӨНГӨН ХӨРӨНГИЙН ТАЙЛАН 2023.06.30**

Орлого	Тайлант хугацаанд 2023.06.30		Өссөн дүнгээр	
	Евро	Төгрөг	Евро	Төгрөг
KfW				
Шууд санхүүжилт(Зөвлөх)			1,725,451.53	5,866,535,202.00
Хярбаршуулсан шууд төлбөр	1,108,706.86	4,204,099,661.23	1,108,706.86	4,204,099,661.23
Татан төвлөрүүлэлтийн данс			3,300,921.17	11,280,575,048.00
KfW-орсон нийт санхүүжилт	1,108,706.86	4,204,099,661.23	6,135,079.56	21,351,209,911.23
Хүүгийн орлого				
МУЗГ				
Төрийн сан	244,444.00	880,000,000.00	906,952.99	3,132,530,566.00
Нийт санхүүжилт/Орлого	1,353,150.86	5,084,099,661.23	7,042,032.55	24,483,740,477.23
Зардал				
KfW	361,737.50	1,302,255,010.77	3,859,861.85	12,023,847,800.77
МУЗГ	389,083.68	1,400,701,280.00	782,561.50	2,696,709,096.18
МУЗГ-т буцаан шилжүүлсэн				
Гадаад ханшийн зөрүү				
Нийт зардал	750,821.18	2,702,956,290.77	4,642,423.35	14,720,556,896.95
Үр дүн	346,958.94	1,281,026,708.24	400,969.94	1,463,139,311.06
Урьдчилгаа				
Цэвэр мөнгөн хөрөнгө	346,958.94	1,281,026,708.24	400,969.94	1,463,139,311.06
Эхний үлдэгдэл				
KfW				
Тусгай данс	747,928.88	2,744,166,019.30		
Дэд данс				
KfW-ний нийлбэр	747,928.88	2,744,166,019.30	-	-
МУЗГ				
Төрийн сан				
Эхний үлдэгдлийн нийлбэр	747,928.88	2,744,166,019.30	-	-
Эцсийн үлдэгдэл	400,969.94	1,463,139,311.06		
KfW				
Тусгай данс	400,969.94	1,463,139,311.06	400,969.94	1,463,139,311.06
Дэд данс				
KfW-ний эцсийн үлдэгдлийн нийлбэр	400,969.94	1,463,139,311.06	400,969.94	1,463,139,311.06
МУЗГ				
Төрийн сан				
Эцсийн үлдэгдлийн нийлбэр	400,969.94	1,463,139,311.06	400,969.94	1,463,139,311.06

Төслийн төлөвлөсөн ажлын биелэлт						
д/д	Төслийн нэр	Бүрэлдэхүүн хэсгийн тоо	Бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд хийх ажлын тоо	Үүнээс: Биелэлт хангалтгүй	Бүрэлдэхүүн хэсгийн хэрэгжилтийн хувь	Тайлбар
1	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, III	4	Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: 8 ажил Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: 12 ажил Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: 8 ажил Бүрэлдэхүүн хэсэг 4: 8 ажил	16 ажил 50%-иас доош үнэлэгдсэн	Бүрэлдэхүүн хэсэг 1: 56,3% Бүрэлдэхүүн хэсэг 2: 45,5% Бүрэлдэхүүн хэсэг 3: 48,3% Бүрэлдэхүүн хэсэг 4: 40%	2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу нийт 45 ажил төлөвлөсөн. Үүнээс хэрэгжилт нь хагас жилээс хойш төлөвлөгдсөн нийт 11 ажил хугацаа болоогүй тул үнэлээгүй. Үүнд: Баруун бүсийн төв, байгаль хамгаалагчийн байр барихтай холбогдуулан 3 ажил, ОБЗЭС-ийн мөнгийг байршуулах 2 ажил, зарим ТХГН-ийг Юнескод бүртгүүлэх 1 ажил, сургалт, хэлэлцүүлгийн 2 ажил болон БОННМ-ийн 3 ажил Үнэлсэн: Нийт 34 ажил. /Хавсралт 5-ыг үзнэ үү./

Төслийн хүрээнд бий болсон ажлын байр, сургалтын судалгаа

д/д	Төслийн нэр	Төслийн ажилтны тоо *	А. Ажлын байрны судалгаа							Б. Сургалтын судалгаа				
			Төслийн хүрээнд шинээр бий болсон ажлын		Үүнээс 2023 онд шинээр бий болсон ажлын		2024 онд шинээр бий болох ажлын байрны тоо		Тайлбар	Сургалтын тоо		Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо		Тайлбар
			Түр ажлын байр	Байнгын ажлын байр	Түр ажлын байр	Байнгын ажлын байр	Түр ажлын байр	Байнгын ажлын байр		Нийт	Үүнээс 2023 онд	Нийт	Үүнээс 2023 онд	
1	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, III	13	1	14	0	0	0	0	Төслийн II шатны төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн орон тоог Сангийн болон БОАЖ-ын сайдын 2022 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн 71, А/82 дугаартай "Нэгдсэн төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн бүтэц орон тоо батлах тухай" хамтарсан тушаалаар нийт 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй баталсан. 2023 оны 01сараас захиргааны ажилтан, хуулийн ажилтан, жолооч, 2023 оны 05 сараас зохицуулагч өөрийн хүсэлтээр албан ажлаасаа тус тус чөлөөлөгдсөн тул БОАЖЯ-наас сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж төслийн зохицуулагч, захиргааны ажилтан, жолоочийг тус тус томилоод байна. 2023 оны сүүлийн хагас жилд хуулийн ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна.	16		1065		Сургалтууд хагас жилээс хойш төлөвлөгдсөн

* Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон дотоодын зөвлөхийн нийт тоо

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХУВИЙН ХЭВШИЛ, ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖСЭН САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

№	Төслүүдийн нэр	Төслийн хүрээнд зээл олгож, батлан даалт гарган, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлсэн нийт хэмжээ сая.төгрөг (өссөн дүнгээр) *		Үүнээс 2022 онд зээл олгож, батлан даалт гарган, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлсэн хэмжээ сая.төгрөг (өссөн дүнгээр)		Төслийн хүрээнд 2023 онд зээл олгож, батлан даалт гарган, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэх хэмжээ сая.төгрөг (өссөн дүнгээр)	
		ААН-ийн тоо	Мөнгөн дүн	ААН-ийн тоо	Мөнгөн дүн	ААН-ийн тоо	Мөнгөн дүн
1	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, III	0		0		0	

* Төсөл эхэлснээс хойш зээл олгож, батлан даалт гарган, санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлсэн нийт хэмжээ

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД САНХҮҮЖҮҮЛСЭН БОЛОН САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

№	Төслүүдийн нэр	Объект, тоног төхөөрөмжийн нэр, байршил *	Хүчин чадлын нэгж**	Тоо хэмжээ***	Төсөвт өртөг (мянган тгрөг)	Эхлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Ашиглалтад орж, хүлээн авсан, хүлээн авах он	Тайлбар
9	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, III	Кластерт хамрагдсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаад болон байгаль орчны байгууллагуудыг шаардлагатай судалгааны багаж төхөөрөмжөөр хангах /ҮАТ 1.04./:		1923	2,585,823,868.94	2022	2023	2023	Багц 1: "Судалгааны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх" Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Баянхонгор аймгийн байгаль орчны нийт 45 байгууллагын дарга, мэргэжилтэн нарт угсралт, суурилуулалт, ашиглалтын талаар онол, практикийн сургалтыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр хийж, заавар, зөвлөмжийг өгч, гарын авлагаар ханган, 691,982.86 еврогийн үнийн дүн бүхий 14 төрлийн нийт 1923 ширхэг тоног төхөөрөмжийг актаар хүлээлгэн өгсөн.
				4	396,068,610.77	2022	2023	2023	Багц 2: "Цаг уурын автомат станц нийлүүлэх" Ховд, Увс, Баян-Өлгий, Баянхонгор аймгийн Ус, цаг уурын орчны шинжилгээний төвийн дарга, мэргэжилтэн нарт угсралт, суурилуулалт, ашиглалтын талаар онол, практикийн сургалтыг 2023 оны 04 дугаар сарын 06-ны өдөр хийж, заавар, зөвлөмжийг өгч, гарын авлагаар ханган 104,396.00 еврогийн үнийн дүн бүхий 4 иж бүрдэл цаг уурын автомат станцыг актаар хүлээлгэн өгсөн.
10		Цахим хурлын тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил /ҮАТ 2.07/:		120	574,147,000.00	2022	2023	2023	Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Увс, Баянхонгор, аймгийн БОАЖГ-т 3 нэр төрлийн 15 ш, Ховд, Говь-Алтай, Баянхонгор, Баян-Өлгий аймгийн сумдад 3 нэр төрлийн 95 ш, Говь-Алтай аймгийн ИТХ, Увс аймгийн ЗДТГ тус тус 4 нэр төрлийн 4 ш, БОАЖЯ 2 төрлийн 2ш зэрэг 574,147,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий нийт 7 нэр төрлийн 120 ширхэг ухаалаг дэлгэц, дууны өсгөгч, ухаалаг дэлгэцийн хөл, вэб камерийн ком, лед дэлгэц, лед дэлгэцийн удирдлага, зөөврийн компьютер зэрэг цахим хурлын тоног төхөөрөмжийг 2023 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрөөс эхлэн 16 хоногийн хугацаанд баруун 5 аймаг, 30 сум тус бүрд тээвэрлэн хүргэж, угсарч суурилуулан шалгаж, нийт 38 байгууллагын 159 албан хаагчид тоног төхөөрөмжийн танилцуулга хийж, цаашдын ашиглалттай холбогдох заавар, зөвлөмж өгч сургалт зохион байгуулан хүлээлгэн өгсөн.
11		Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн сумдын сургуулийн эко кабинет байгуулах тавилга, компьютер, тоног төхөөрөмжөөр хангах ажил /ҮАТ 2.03/				2023	2023	2023	Тендер зарласан
12		Төсөлд хамрагдсан сумдын байгаль хамгаалагч, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагчид болон бусад тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаад ажилтнуудыг 4 улирлын дүрэмт (919) хувцсаар хангах ажил /ҮАТ 1.07/:		919	694,640.00	2022	2023	2023	Гэрээ хэрэгжих шатандаа
13					€ 169,920.00	2023	2023	2023	Тендер зарласан

14	Төсөлд хамрагдсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаад болон байгаль орчны байгууллагуудыг шаардлагатай үндсэн тоног төхөөрөмжөөр хангах /ҮАТ 1.05./:		208	284,419,000	2022	2023	2023	Багц 2:"Оффисын тавилга, IT тоног төхөөрөмж нийлүүлэх": БОАЖЯ, Дарьгангын БЦГ, Ачит нуур-Дэвэл арлын БЦГ, Гутайн даваа-Хөмүүл голын эхийн БЦГ, Тэсийн гол-Булнайн нурууны БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа зэрэг нийт 5 БО-ны газарт 284,419,000 төгрөгийн үнийн дүн бүхий 11 нэр төрлийн 208 ширхэг оффисын тавилга, IT тоног төхөөрөмжийг 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр актаар хүлээлгэн өгсөн.
15	Байгаль орчны байгууллагуудад бартаат замын автомашин нийлүүлэх ажил /ҮАТ 1.08./:		16		2023	2023	2023	Тендер зарласан
20	Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадыг мотоциклоор хангах ажил /ҮАТ 2.05/, /ҮАТ 3.07./:		200		2023	2023	2023	Тендер зарласан
21	Баруун бүсийн болон сонгогдсон ТХГН-ийн 7 хамгаалалтын захиргааг бусад тээврийн хэрэгслээр хангах (UTV, завьнууд, трактор, хогны машин, бохир соруулах машин) ажил /ҮАТ 2.10/, /ҮАТ 3.03./:				2023	2023	2023	Тендер зарласан
	Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн сумдыг эмнэлгийн түргэн тусламжийн машинаар хангах ажил /ҮАТ 2.04/, /ҮАТ 3.06./:		17		2023	2023	2023	Тендер зарласан
	Говийн Их ДЦГ-ын 5 хэсгийн хамгаалалтын захиргааны барилга барих гүйцэтгэгч сонгох ажил /ҮАТ 2.08./:				2023	2024	2024	Зураг төсөл боловсруулах шатандаа
	Хамгаалалтын захиргаадын барилгын нэмэлт ажил /ҮАТ 2.09./:				2023	2023	2024	Концепц боловсруулах шатандаа
	Баруун бүсийн сургалт судалгаа, мэдээллийн төвийн барилга барих ажил /ҮАТ 2.01./:				2023	2023	2024	Концепц боловсруулах шатандаа
	Байгаль хамгаалагчийн 12 байр барих ажил /ҮАТ 2.06/, /ҮАТ 3.08./:				2023	2023	2024	Зураг төсөл боловсруулах шатандаа

БОАЖ-ын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд хэрэгжиж байгаа төслүүдийн үнэлгээ
/2023 оны хагас жилийн байдлаар/

д/д	Төслийн нэр	Санхүүжүүлэгч	Эхлэх/дуусах хугацаа	Гэрээний үндсэн Валют *	Санхүүжилтийн дүн	Буцалтгүй тусламж	Зээл	2023 оны үнэлгээ (хагас жилийн байдлаар) **	Төслийн хэрэгжилт (хувиар, өссөн дүнгээр) ***	Тайлбар/ хүрсэн үр дүн, тулгамдаж буй асуудал/
1	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, III	ХБНГУ-ын Засгийн газар	2020.03.02 2027.03.02	Евро	32.77 сая евро	27.5 сая евро	байхгүй	Хангалтгүй	50,6	Төслийн хүрээнд хагас жилийн байдлаар хийгдээгүй 9 ажилд ХШҮ хийсний дүнд 4 ажлын ажлын даалгавраас шалтгаалан тендер унасан, дахин зарласан, ААН оролцоогүй, 2 ажил концепц байхгүй, 2 ажил төлөвлөлт буруу, 1 ажил гэрээлэгч гэрээний үүргээ биелүүлээгүй байна. Иймд төлөвлөлтийн биелэлтийн хугацааг бодитоор тооцоолох, ажлын даалгаврыг чанартай боловсруулахад анхаарах шаардлагатай байна.

Тайлбар:

* Гэрээний үндсэн валют-USD, EUR, JPY, SDR

** Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам"-ын дагуу үнэлгээг хи

*** Төслийн хэрэгжилтийг хувиар тооцож гаргана.

****Агентлагууд дээр хэрэгжиж буй төслүүдийг хамруулна

Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

д/д	Төслийн нэр	Гэрээний мэдээлэл			Сунгалтын мэдээлэл			Нийт хэрэгжүүлэх хугацаа (Жилээр)	Хэрэгжүүлж байгаа хугацаа (жилээр)	Төсөл хэрэгжих хугацааны ашиглалт (%)*	Гэрээ сунгасан тайлбар (Сунгалт тус бүрээр)
		Байгуулсан огноо	Хэрэгжүүлэх хугацаа	Дуусах хугацаа	Хэдэн удаа сунгасан	Сунгасан нийт хугацаа (Сараар)	Гэрээ дуусах эцсийн хугацаа				
1	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, III	2018 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдөр Монгол Улс-ХБНГУ Засгийн газар хоорондын байгуулсан буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээр	2020.03.02	2027.03.02	-	-	2027.03.02	7 жил	4 жил 9 сар	12%	-

*Хэрэгжүүлж байгаа хугацааг нийт хэрэгжүүлэх хугацаанд харьцуулна.

Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

(үндсэн валютаар, мянган нэгжээр)

д/д	Төслийн нэр	Гэрээний үндсэн валют	Нийт санхүүжилт (үндсэн валютаар, мян.нэгжээр)			Үүнээс: 2022 оны санхүүгийн жилд (үндсэн валютаар, мян.нэгжээр)		Ашиглалтын хувь %		
			Батлагд сан/ Евро	Ашиглалт			Батлагдсан	Ашиглалт	Нийт хөрөнгийн	Тухайн санхүүгийн жил
				Евро	USD	Төгрөг				
1	“Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төсөл II, III		27,500	2,141.70	2,281.23	7,857,940.13	1,998.37	6,976.12	25%	22%

*Ашиглалт (USD) баганад 2022.12.31-ний өдрийн Монголбанкны албан ханшаар Ам.Долларт хөрвүүлж бичнэ
 USD = 3,444.60; EUR = 3669.02; 1EUR=1.13USD

Төслийн хэрэгжилт, санхүүжилт, хөрөнгийн зарцуулалт

д/д	Төслийн нэр	Гэрээний үндсэн валют	2023 оны зарцуулалт		2023 оны төсвийн жил /мян.төгрөгөөр/		Үүнээс: /мян.төгрөгөөр/				Зөрүү
			Дүн /үндсэн валют, мян.нэгж/	Дүн /мян.нэгж, ам.доллар/	Төсөв	Гүйцэтгэл	ТХН-ийн үйл ажиллагааны зардал	Дотоод зөвлөх үйлчилгээ	Гадаад зөвлөх үйлчилгээ	Хөрөнгө оруулалт	
1	"Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох" төсөл II, III		1,531.77	1,631.57	7,359.95	1,631.57	-	46.80		1,584.70	

Монголбанкны 2022.12.31-ний өдрийн ам.долларт **3,444.60**